

TTĐT

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 5873 /VPCP - KTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2009

V/v điều chỉnh giá thép cho gói thầu số 01,
Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía
Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội.

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 5873

Ngày: 27 tháng 8 năm 2009

Kính chuyển:

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4626/BGTVT-CQLXD ngày 8 tháng 7 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5667/BKH-QLĐT ngày 30 tháng 7 năm 2009), Bộ Tài chính (công văn số 11154/BTC-ĐT ngày 6 tháng 8 năm 2009), Bộ Xây dựng (công văn số 1506/BXD-KTXD ngày 23 tháng 7 năm 2009) về việc điều chỉnh giá thép cho gói thầu số 01, Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm toàn diện và quyết định theo thẩm quyền việc điều chỉnh giá thép cho gói thầu số 01, Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội. Việc điều chỉnh phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Ban QLDA Thăng Long
(Xóm 2, P Lĩnh Nam, Q Hoàng Mai, t/p Hà Nội);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Công TTĐT,
các Vụ: KTTH, TH, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4). Hong (11 b).

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Văn Trọng Lý