

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **6301**/BNN - HTQT

Hà Nội, ngày **15** tháng 12 năm 2011

V/v: Gia hạn thời gian thực hiện
dự án CARD

Kính gửi: Viện Cây ăn quả Miền Nam

Phúc đáp văn bản số 276/TTr-VCAQ ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Quý Viện về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án CARD đến hết năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Dự án “Mở rộng cơ hội xuất khẩu Thanh long cho hộ nông dân sản xuất nhỏ thông qua Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)” có mã số 029/07VIE thuộc khuôn khổ Chương trình Hợp tác Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (CARD) do Chính phủ Úc tài trợ. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 938.011.438 đồng và thời gian thực hiện từ 2008 đến 2010.

Theo đánh giá của Ban quản lý Chương trình CARD, dự án đã triển khai thực hiện đầy đủ các hoạt động và đạt được mục tiêu đề ra của dự án.

Xét đề nghị của Viện Cây ăn quả Miền Nam và căn cứ vào kết quả thực hiện dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép Viện Cây ăn quả Miền Nam được gia hạn thời gian thực hiện dự án trên đến hết năm 2011 và được sử dụng khoản kinh phí còn lại của dự án là 296.644.000 đồng (Hai trăm chín mươi sáu triệu, Sáu trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn) để hoàn thành các hoạt động tư vấn và chứng nhận VietGAP cho mô hình sản xuất thanh long tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để Quý Viện được biết và thực hiện các thủ tục hoàn tất dự án theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (nhh).

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ BỘ TRƯỞNG**



Hồng Thị Dung