

Số: 6543 /BGTVT-ĐTCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2021

V/v tiến độ triển khai dự án đường bộ
cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn
2021-2025

Kính gửi:

- Vụ Đối tác công - tư;
- Các Ban QLDA: 2, Mỹ Thuận;
- Viện Chiến lược và phát triển GTVT;
- Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - CTCP (TEDI);
- Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South);
- Hội đồng thẩm định nội bộ theo Quyết định số 831/QĐ-BGTVT.

Thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tại cuộc họp trực tuyến ngày 06/7/2021 về phương án chuẩn bị hồ sơ một số dự án đầu tư các tuyến đường cao tốc giai đoạn 2021 - 2025 trình Quốc hội, để đáp ứng tiến độ trình dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông (dự án), Bộ GTVT yêu cầu:

1. Về phạm vi dự án: gồm 12 dự án thành phần bao gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị, Quảng Ngãi - Nha Trang và Cần Thơ - Cà Mau.

2. Về triển khai thực hiện:

- Giao Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo, phối hợp với TEDI South: khẩn trương rà soát, cập nhật hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (NCKT) đối với các dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau (theo phương án tuyển quy hoạch tại Tờ trình số 6079/TTr-BGTVT ngày 25/6/2021); chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ, gửi Ban QLDA 2, TEDI để tổng hợp trước ngày 10/7/2021.

- Giao Ban QLDA 2 thực hiện nhiệm vụ được giao nhiệm vụ tại Quyết định số 420/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021, chỉ đạo, phối hợp với TEDI: khẩn trương cập nhật, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo NCKT của dự án, trình Bộ GTVT trước ngày 12/7/2021.

- Giao Hội đồng thẩm định nội bộ (Hội đồng): hoàn tất các thủ tục thẩm định, báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT kết quả thẩm định trước ngày 15/7/2021.

- Giao Viện Chiến lược và phát triển GTVT rà soát và có ý kiến độc lập về hồ sơ dự án, hoàn thành trước ngày 15/7/2021 đồng thời với công tác thẩm định

của Hội đồng. Ban QLDA2 và TEDI bàn giao ngay hồ sơ từng phần của dự án để Viện Chiến lược và phát triển GTVT thực hiện đảm bảo tiến độ nêu trên.

- Giao Vụ Đối tác công - tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo Tờ trình chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trình Bộ GTVT trước ngày 20/7/2021.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các thành viên Hội đồng (để t/h):
- + Tổng cục ĐBVN ;
- + Cục QLXD&CLCTGT;
- + Các Vụ: KHĐT, KHCN, KCHT, TC;
- Lưu: VT, ĐTCT.



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Lê Đình Thọ