

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7607 /BGTVT - CQLXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

V/v thống nhất phương án khai thác đường CHC 11R/29L (CHC1B) và các đường lãn tương ứng thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường CHC, đường lãn tại CHKQT Nội Bài.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Thăng Long

Bộ GTVT nhận được văn bản số 2931/BQLDATL-VPNB ngày 22/7/2021 của Ban QLDA Thăng Long về chấp thuận phương án khai thác đường CHC 11R/29L (CHC1B) và các đường lãn tương ứng thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường CHC, đường lãn tại Cảng HKQT Nội Bài. Trên cơ sở ý kiến của: Tổng công ty QLB Việt Nam tại văn bản số 3798/QLB-KL ngày 19/7/2021; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại văn bản số 2316/TCTCHKVB-XDCB ngày 20/7/2021; Cục Hàng không Việt Nam tại văn bản số 3137/CHK-QLC ngày 19/7/2021 về việc triển khai hoàn thiện các công việc tiếp theo để đưa đường CHC1B vào khai thác theo phương án 3 và chỉ đạo của Bộ GTVT tại thông báo số 259/TB-BGTVT ngày 21/7/2021, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay khi việc cung cấp các thiết bị không đáp ứng tiến độ, Bộ GTVT thống nhất phương án khai thác đường CHC 11R/29L (CHC1B) và các đường lãn tương ứng thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lãn tại CHKQT Nội Bài theo kiến nghị của Ban QLDA Thăng Long tại văn bản số 2931/BQLDATL-VPNB ngày 22/7/2021. Yêu cầu Ban QLDA Thăng Long chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về phương án kiến nghị phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và liên tục trong quá trình vận hành và khai thác.

2. Yêu cầu Ban QLDA Thăng Long khẩn trương thực hiện các nội dung còn lại nêu tại thông báo số 259/TB-BGTVT ngày 21/7/2021 của Bộ GTVT; đồng thời làm việc với các đơn vị Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài để sớm có ý kiến về Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục điều chỉnh khai thác đoạn 1 của hạng mục xây dựng và lắp đặt hệ thống đèn hiệu, biển báo theo văn bản số 1948/CQLXD-QLXD2 ngày 22/7/2021 của Cục QLXD&CL CTGT.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu Ban QLDA Thăng Long khẩn trương thực hiện đáp ứng tiến độ./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục HKVN (để t/h);
- ACV;
- VATM;
- Lưu: VP, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Anh Tuấn