

Số: 8085 /BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

V/v phối hợp triển khai thực hiện và hỗ trợ công tác GPMB của 04 Dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn trung hạn 2016 - 2020 trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19

Kính gửi:

- UBND các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng;
- UBND các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai.

Bộ GTVT đang triển khai thực hiện 04 dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Đây là các dự án quan trọng, cấp bách được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 và phải hoàn thành trong năm 2021. Hiện nay các Chủ đầu tư (Ban QLDA Đường sắt, Ban QLDA 85) đang tích cực chỉ đạo các nhà thầu triển khai các gói thầu xây lắp để hoàn thành dự án vào tháng 12/2021. Theo báo cáo của các Chủ đầu tư dự án về một số khó khăn khi thực hiện dự án trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh/thành phố một số nội dung sau:

1. UBND các tỉnh/thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và các nhà thầu xây lắp của dự án thực hiện công tác thi công ngoài hiện trường trong điều kiện phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh hiện nay. Đồng thời tạo điều kiện cho toàn bộ cán bộ, công nhân thi công tại công trường được ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19.

2. Chỉ đạo các đơn vị liên quan làm việc với Ban QLDA Đường sắt, Ban QLDA 85 giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương để hướng dẫn cho các nhà thầu được thi công trong điều kiện vừa thi công, vừa đảm bảo phòng chống dịch.

3. Chỉ đạo các chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng tiếp tục làm việc với Ban QLDA đường sắt, Ban QLDA 85 để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Đề nghị UBND các tỉnh/thành phố phối hợp và hỗ trợ thực hiện đảm bảo tiến độ dự án. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Ban: QLDA ĐS, 85 (để t/h);
- Lưu VT, CQLXD.

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**THỨ TRƯỞNG**  
  
**Nguyễn Ngọc Đông**