

Số: **8337** /VPCP-QHQT

Hà Nội, ngày **16** tháng **11** năm **2010**

V/v Gia hạn HTKT Nhà máy Nhiệt điện  
Ô Môn (cầu phần 2), do ADB tài trợ

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 193/TTr-NHNN ngày 27 tháng 10 năm 2010 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) “Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn theo mô hình đầu tư nhà nước - tư nhân” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện cầu phần 2 của dự án HTKT nêu trên đến ngày 31 tháng 7 năm 2011. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB về việc gia hạn này.


2. Bộ Công Thương rút kinh nghiệm về việc triển khai thực hiện dự án; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan để các hoạt động thuộc cầu phần 2 của dự án được thực hiện theo đúng thời gian đã được gia hạn, bảo đảm mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTgCP, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, KTTH, Công TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).V **25**

**BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM**



**Nguyễn Xuân Phúc**