

Số : 8999 /VPCP-QHQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

V/v. Gia hạn thời hạn khoá sổ
Khoản vay cho Dự án HTKT
chuẩn bị các dự án đường cao tốc
do ADB tài trợ.

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Ngoại giao, Tư pháp, Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Tờ trình số 187/TTr-NHNN ngày 17 tháng 10 năm 2013) về việc gia hạn thời hạn khoá sổ Khoản vay cho Dự án HTKT “Chuẩn bị các dự án đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, Hạ Long – Móng Cái và Bến Lức – Long Thành” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời hạn khoá sổ Hiệp định Vay (Khoản vay số 2460-VIE(SF)) cho Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị các dự án đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, Hạ Long – Móng Cái và Bến Lức – Long Thành” vay vốn ADB tới ngày 31 tháng 12 năm 2016 như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB biết về việc gia hạn trên.

3. Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn, chỉ đạo Cơ quan thực hiện dự án hoàn thành các hoạt động dự án theo đúng tiến độ, phù hợp với thời gian gia hạn, đảm bảo dự án thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng được chất lượng và hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTTH, KTN, Công TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). AT. 30

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Văn Tùng