

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9004 /BGTVT-MT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2021

V/v báo cáo tình hình thực hiện dự án
thuộc Chương trình A4T tháng 8/2021.

Kính gửi:

- Vụ Kế hoạch - Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án 2;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Thực hiện yêu cầu tại văn bản số 1811/BGTVT-KHĐT ngày 03/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc triển khai các dự án thuộc Chương trình Aus4Transport, Vụ Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện dự án “Nâng cao năng lực về đánh giá chi phí - lợi ích về môi trường - xã hội trong các dự án hạ tầng giao thông vận tải” như sau:

1. Nội dung triển khai

- Tổ chức 02 cuộc họp thẩm định cấp Bộ Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) Đánh giá tác động môi trường các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông lĩnh vực đường sắt.
- Rà soát các công việc chuẩn bị cho hoạt động học tập chủ động (Facilitated learning).

2. Tiến độ triển khai: Theo Quyết định số 1369/QĐ-BGTVT ngày 23/7/2021 của Bộ GTVT, các TCCS sẽ hoàn thành trong quý III năm 2021 tuy nhiên đến nay TCCS trong lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa chưa tổ chức thẩm định được ở cấp cơ sở.

3. Tình hình giải ngân: Đã thực hiện 347.930 AUD/664.000 AUD.

4. Khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị

Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Tư vấn quản lý Chương trình A4T tổ chức thẩm định, hoàn thiện các TCCS đảm bảo chất lượng, tiến độ và các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Trên đây là báo cáo của Vụ Môi trường, kính gửi quý cơ quan để tổng hợp./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Tư vấn quản lý Chương trình A4T (để p/h);
- Vụ trưởng Vụ Môi trường (để b/c);
- Lưu: VT, MT (Thamdh).

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Thu Hằng