

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **93** /BNN-TCTL

Hà Nội, ngày **12 tháng 01** năm 2012

Vv điều chỉnh KHĐT
dự án TBĐĐTĐTX Năm 2011

Kính gửi: Chi cục Đề điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Tờ trình số 111/TTr-CCĐĐ ngày 21-12-2011 của Chi cục Đề điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu thầu dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi xem xét, Bộ có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 1746/QĐ-BNN-TCTL ngày 02-8-2011 phê duyệt điều chỉnh dự án Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011, tỉnh Vĩnh Phúc với tổng mức đầu tư là 17,0 tỷ đồng (Trung ương: 15,0 tỷ đồng; địa phương: 2,0 tỷ đồng). Thời gian hoàn thành: 31-12-2011. Tại Quyết định số 1881/QĐ-BNN-TCTL ngày 17-8-2011 của Bộ phê duyệt kế hoạch đầu thầu dự án, trong đó quy định hình thức hợp đồng các gói thầu xây lắp là theo đơn giá, các gói thầu tư vấn theo tỷ lệ %.

Theo quy định tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, việc điều chỉnh dự án không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu và không vượt tổng mức đầu tư thuộc quyền hạn của Chủ đầu tư. Đề nghị Chủ đầu tư căn cứ các điều khoản cụ thể quy định trong hợp đồng để điều chỉnh, đảm bảo tuân theo các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Đề nghị Chi cục Đề điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc;
- Vụ KH Bộ NN;
- TCTL: Vụ KHTC
- Lưu VT, TCTL (VT,ĐĐ, QHKH 2b, HCTC).



Đào Xuân Học