

Số: 9546/VPCP-KTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện các DATP và điều chỉnh tăng TMĐT của dự án BT, GPMB trên địa bàn tỉnh Bình Dương thuộc Dự án ĐTXD Đại học quốc gia Tp HCM.

Kính gửi: Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 1518/ĐHQG-KHTC ngày 13 tháng 9 năm 2013); ý kiến các Bộ: Tài chính (số 14673/BTC-ĐT ngày 29 tháng 10 năm 2013), Kế hoạch và Đầu tư (số 7976/BKHĐT-KHGD TNMT ngày 16 tháng 10 năm 2013), Xây dựng (số 2258/BXD-KTXD ngày 28 tháng 10 năm 2013), Tài nguyên và Môi trường (số 4017/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10 tháng 10 năm 2013) về việc điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án thành phần và điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

- Đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án thành phần và điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị của Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản nêu trên.

- Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các Bộ, cơ quan liên quan để tổ chức triển khai thực hiện việc điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án thành phần và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo đúng quy định hiện hành (danh mục kèm theo).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: TC, XD, KH&ĐT, TN&MT, GD&ĐT;
- UBND tỉnh Bình Dương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, V.III; TGD Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Nghĩa 28

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM**



**Nguyễn Khắc Định**



**Phụ lục**

**DANH MỤC CÁC DỰ ÁN XIN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ TĂNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ**

(Ban hành kèm theo công văn số 9546/VPCP-KTN

ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ)

STT	Tên dự án thành phần	Thời gian thực hiện dự án	Thời gian gia hạn thực hiện dự án
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN</b>		
1	Dự án QG-HCM-01A Hồ Chí Minh: Dự án Đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	2009 - 2013	2016
2	Dự án QG-HCM-01A Bình Dương: Dự án đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương	2009 - 2013	2016
3	Dự án QG-HCM-02: Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm ĐHQG TP.HCM	2002 - 2013	2016
4	Tiểu dự án ĐTXD Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc dự án QG-HCM-03	2009 - 2013	2016
5	Tiểu dự án ĐTXD Trường Đại học Công nghệ thông tin thuộc dự án QG-HCM-04	2002 - 2013	2016
6	Tiểu dự án ĐTXD Trung tâm Thể dục thể thao thuộc dự án QG-HCM-05	2005 - 2013	2016
7	QG-HCM-06A: Dự án đầu tư xây dựng Khu ký túc xá sinh viên (nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ)	2005 - 2013	2016
8	QG-HCM-06B: Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà công vụ	2006 - 2013	2016
9	Dự án QG-HCM-07: Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học tự nhiên	2005 - 2013	2016
10	Dự án QG-HCM-08: Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn	2005 - 2013	2016
<b>II</b>	<b>DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ</b>		
1	Dự án QG-HCM-01A Bình Dương: Dự án đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương		