

Số: 9138 /VPCP-KTN

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

V/v thời gian khởi công dự án xây dựng cầu  
Thủ Thiêm 2, TP Hồ Chí Minh.



Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (Văn bản số 8401/BQP-TM ngày 08 tháng 10 năm 2014), ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Văn bản số 5598/UBND-ĐTMT ngày 28 tháng 10 năm 2014) và của Bộ Giao thông vận tải (Văn bản số 13625/BGTVT-KHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2014) về thời gian khởi công dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng công ty Ba Son khẩn trương thực hiện việc di dời Nhà máy đóng tàu Ba Son theo các Quy hoạch liên quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1462/VPCP-KTN ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Nhà máy đóng tàu Ba Son và Nhà đầu tư để thống nhất các thông số kỹ thuật cũng như thời gian khởi công, xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, vừa đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án của Nhà máy đóng tàu Ba Son.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTGCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTG, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: TH, V.III, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hong ( 28 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ



Nguyễn Cao Lục