

KẾ HOẠCH

Xây dựng Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3 và 4 tuổi) và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi” giai đoạn 2023-2030

Căn cứ Nghị quyết số 99/2021/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020,

Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3 và 4 tuổi) và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi” giai đoạn 2023-2030, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tổ chức xây dựng Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3 và 4 tuổi) và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi” giai đoạn 2023-2030 (Sau đây gọi tắt là Đề án) đảm bảo quy định.

- Kế hoạch là căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động xây dựng, trình Chính phủ ban hành Đề án theo đúng Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng

1.1. Xây dựng Đề cương Báo cáo, công văn và các biểu mẫu khảo sát, đánh giá, nghiên cứu thông tin, tài liệu, các văn bản liên quan.

1.2. Tổ chức làm việc với một số địa phương để đánh giá thực trạng phát triển giáo dục mầm non; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của các đơn vị. Xây dựng các báo cáo khảo sát, đánh giá làm căn cứ xây dựng Đề án.

2. Xây dựng Đề cương Đề án

2.1. Tổ chức soạn thảo và tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm để xây dựng, hoàn thiện Đề cương Đề án.

2.2. Trình Thứ trưởng phụ trách xin ý kiến về Đề cương Đề án.

3. Xây dựng hồ sơ Đề án

3.1. Xây dựng dự thảo hồ sơ Đề án, tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm; gửi văn bản xin ý kiến tham gia, góp ý của các Bộ, ngành, đơn vị, tổ chức và cá

nhân liên quan; tổng hợp, tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa dự thảo hồ sơ Đề án theo quy định, trình Thứ trưởng trách chỉ đạo, thống nhất; trình xin ý kiến chỉ đạo của các Thứ trưởng về dự thảo hồ sơ Đề án.

3.2. Trình Bộ trưởng xin ý kiến chỉ đạo về Dự thảo hồ sơ Đề án; hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng phê duyệt Tờ trình Thủ tướng Chính phủ.

(Có Phụ lục Kế hoạch chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Vụ Giáo dục Mầm non: Chủ trì, triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiến độ thời gian, quy định về xây dựng Đề án; kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ các giải pháp triển khai xây dựng Đề án.

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ gồm: Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng, Vụ Pháp chế, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên, Vụ Giáo dục Dân tộc, Cục Cơ sở Vật chất, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục, Cục Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; tham gia, phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non, Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng hồ sơ Đề án. Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định và trình Bộ trưởng bố trí kinh phí xây dựng Đề án.

2. Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ; Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc Hội; Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc; Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ; Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch - Đầu tư; Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tạo điều kiện để các cán bộ, công chức được cử tham gia Ban soạn thảo Đề án hoàn thành nhiệm vụ; hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ phê duyệt, ban hành Đề án.

3. Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố: Cung cấp thông tin, số liệu xây dựng báo cáo, tham gia góp ý, phối hợp với Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng, hoàn thiện Đề án trình Chính phủ ban hành.

IV. KINH PHÍ


Kinh phí xây dựng Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3 và 4 tuổi) và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi” giai đoạn 2023-2030 bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Vụ Giáo dục Mầm non xây dựng dự toán kinh phí, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- VPQH, VPCP, Ủy ban dân tộc;
- Các Bộ, ngành liên quan;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các sở GDĐT, Sở GD, KHCN tỉnh Bạc Liêu;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập;
- Ban Phụ nữ Quân đội;
- Lưu: VT, GDMN (5b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Ngô Thị Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM MẪU GIÁO (3 VÀ 4 TUỔI) VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI” GIAI ĐOẠN 2023-2030

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: /KH-BGDĐT ngày tháng 3 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT	Nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Sản phẩm dự kiến
I	Công tác chuẩn bị			10/3/2022	
1	Thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Đề án.	Vụ Giáo dục Mầm non	Các đơn vị thuộc Bộ; Ban soạn thảo, Tổ biên tập	20/2/2022	Quyết định Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ban hành.
2	Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án.	Vụ Giáo dục Mầm non	Các đơn vị thuộc Bộ; Ban soạn thảo, Tổ biên tập	10/3/2022	Kế hoạch xây dựng Đề án được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ban hành.
II	Tổ chức soạn thảo Đề cương Đề án				
1	Xây dựng Đề cương sơ bộ Đề án			10/3/2022	
1.1	Xây dựng Đề cương sơ bộ và tổ chức họp lấy ý kiến, hoàn thiện Đề cương sơ bộ Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	10/3/2022	Dự thảo Đề cương sơ bộ Đề án được Trưởng ban soạn thảo thông qua.
1.2	Trình Lãnh đạo Bộ xin ý kiến về Đề cương sơ bộ Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	10/3/2022	Đề cương sơ bộ Đề án được Thứ trưởng phụ trách phê duyệt

TT	Nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Sản phẩm dự kiến
2	Xây dựng Đề cương chi tiết Đề án			20/4/2022	
2.1	Xây dựng Đề cương chi tiết, tổ chức họp, tọa đàm lấy ý kiến, hoàn thiện Đề cương chi tiết Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	12/4/2022	- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình. - Dự thảo Đề cương chi tiết Đề án được Trưởng ban soạn thảo nhất trí.
2.2	Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất Đề cương chi tiết Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	15/4/2022	- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình. - Dự thảo Đề cương chi tiết Đề án được Trưởng ban soạn thảo thông qua.
2.3	Trình Lãnh đạo Bộ xin ý kiến về Đề cương chi tiết Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	20/4/2022	Đề cương chi tiết Đề án được Thứ trưởng phụ trách phê duyệt.
III	Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, xây dựng các báo cáo, tổ chức họp, hội thảo, tọa đàm			20/4/2022	
1	Xây dựng Công văn, Đề cương Báo cáo, biểu mẫu, phiếu khảo sát, đánh giá thực trạng, phiếu xin ý kiến, gửi các địa phương. Tổ chức họp, tọa đàm, xin ý kiến tham gia.	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	20/3/2022	Công văn, biểu mẫu, phiếu khảo sát được ban hành
2	Tổ chức tra cứu thông tin, tài liệu, các văn bản liên quan làm căn cứ xây dựng Dự thảo Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	20/4/2022	Báo cáo kết quả tra cứu thông tin, tài liệu, các văn bản liên quan
3	Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tại địa phương (Dự kiến 2 tỉnh/vùng KTXH)	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan		Các đoàn, khảo sát, đánh giá tại một số địa phương; Báo cáo kết quả khảo sát.

TT	Nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Sản phẩm dự kiến
4	Xây dựng Dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng, nghiên cứu thông tin, tài liệu, văn bản liên quan	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	20/4/2022	Dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng
5	Tổ chức họp, hội thảo, tọa đàm về kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng nghiên cứu thông tin, tài liệu, văn bản liên quan và hoàn thiện Báo cáo	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan		- Báo cáo kết quả Hội thảo, tọa đàm. - Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng.
IV	Tổ chức soạn thảo các Dự thảo Đề án và Hồ sơ Đề án				
1	Xây dựng Dự thảo 1 Đề án			20/5/2022	
1.1	Xây dựng Dự thảo 1 Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các chuyên gia; Các đơn vị có liên quan	12/5/2022	Dự thảo 1 Đề án
1.2	Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất Dự thảo 1 Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	15/5/2022	- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình. - Dự thảo Dự thảo 1 Đề án được Trưởng ban soạn thảo thông qua.
1.3	Trình báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Dự thảo 1 Đề án; Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện Dự thảo 1 Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	20/5/2022	- Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về Dự thảo 1 Đề án; - Báo cáo tiếp thu, giải trình; - Dự thảo 1 Đề án được chỉnh sửa.
2	Xây dựng Dự thảo 2 Đề án, Dự thảo Hồ sơ Đề án			20/6/2022	
2.1	Tổ chức họp, tọa đàm lấy ý kiến về Dự thảo 1 Đề án; Tổng hợp, giải trình tiếp thu	Ban soạn thảo và Tổ	Các đơn vị có liên quan	10/6/2022	- Các buổi họp, tọa đàm; - Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình;

TT	Nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Sản phẩm dự kiến
	ý kiến và hoàn thiện Dự thảo 1; Đề xuất Dự thảo 2 Đề án và Dự thảo Hồ sơ Đề án	biên tập xây dựng Đề án			- Dự thảo 2 Đề án kèm theo Dự thảo hồ sơ Đề án
2.2	Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất Dự thảo 2 Đề án, Dự thảo Hồ sơ Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	15/6/2022	- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình. - Dự thảo Đề cương chi tiết Đề án được Trưởng ban soạn thảo thông qua.
2.3	Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Dự thảo 2 Đề án, Dự thảo hồ sơ Đề án trước khi gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan		- Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; - Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình; - Dự thảo 2 Đề án kèm theo Dự thảo hồ sơ Đề án được Lãnh đạo Bộ nhất trí.
2.4	Xây dựng Công văn xin ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan; Vụ Pháp chế đối với Dự thảo 2 Đề án, Dự thảo Hồ sơ Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	20/6/2022	- Công văn được Lãnh đạo Bộ phê duyệt gửi xin ý kiến; - Dự thảo 2 Đề án kèm theo Dự thảo hồ sơ Đề án được hoàn thiện sau ý kiến của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan.
3	Xây dựng Dự thảo 3 Đề án, Dự thảo hồ sơ Đề án			20/7/2022	
3.1	Đề xuất Dự thảo 3 Đề án, Dự thảo Hồ sơ Đề án; Tổ chức xin ý kiến hoàn thiện Dự thảo 3 Đề án, Dự thảo Hồ sơ Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các chuyên gia; Các đơn vị có liên quan	12/7/2022	- Các buổi họp, tọa đàm; - Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình; - Tờ trình Thứ trưởng phụ trách xin ý kiến chỉ đạo Dự thảo 3. - Dự thảo 3 Đề án kèm theo Dự thảo hồ sơ Đề án được chỉnh sửa
3.2	Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất Dự thảo 3 Đề án, dự thảo hồ sơ Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	15/7/2022	- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình. - Dự thảo Dự thảo 3 Đề án, dự thảo hồ sơ Đề án được Trưởng ban soạn thảo thông qua.

Handwritten signature

TT	Nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Sản phẩm dự kiến
3.3	Xin ý kiến Vụ Pháp chế về Dự thảo 3 Đề án và Dự thảo hồ sơ Đề án trước khi trình Bộ trưởng.	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	20/7/2022	Văn bản góp ý của Vụ Pháp chế về Dự thảo hồ sơ Đề án
4	Xây dựng Dự thảo 4 Đề án, Dự thảo Hồ sơ Đề án			20/8/2022	
4.1	Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất Dự thảo 4 Đề án, dự thảo Hồ sơ Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	15/8/2022	- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình. - Dự thảo Dự thảo 4 Đề án, dự thảo Hồ sơ Đề án được Trưởng ban soạn thảo thông qua.
4.2	Tiếp thu ý kiến, đề xuất Dự thảo 4 Đề án, Dự thảo Hồ sơ Đề án và trình xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về Dự thảo 4 Đề án và Dự thảo Hồ sơ Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	20/8/2022	- Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; - Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình; - Dự thảo 4 Đề án kèm theo Dự thảo hồ sơ Đề án được chỉnh sửa
5	Xây dựng Dự thảo 5 Đề án, Dự thảo Hồ sơ Đề án			20/9/2022	
5.1	Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất Dự thảo 5 Đề án, dự thảo Hồ sơ Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan	15/9/2022	- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình. - Dự thảo Dự thảo 5 Đề án, dự thảo Hồ sơ Đề án được Trưởng ban soạn thảo thông qua.
5.2	Đề xuất Dự thảo 5 Đề án, Dự thảo Hồ sơ Đề án và trình xin ý kiến của Thứ trưởng phụ trách và trình Bộ trưởng	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan.	20/9/2022	- Tờ trình xin ý kiến Thứ trưởng phụ trách và trình Bộ trưởng. - Báo cáo tiếp thu, giải trình; - Dự thảo 5 Đề án kèm theo Dự thảo hồ sơ Đề án được hoàn thiện.

Handwritten signature

TT	Nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Sản phẩm dự kiến
6	Hoàn thiện Dự thảo Hồ sơ Đề án trình Bộ trưởng phê duyệt và trình Chính phủ	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Các đơn vị có liên quan.	20/9/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình kèm theo Dự thảo Quyết định; hồ sơ Đề án được Bộ trưởng phê duyệt trình Chính phủ. - Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý. - Các tài liệu khác có liên quan.
V	Hoàn thiện VB, Hồ sơ để TTg phê duyệt Đề án	Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án	Văn phòng CP	20/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Các văn bản giải trình bổ sung, phát sinh (nếu có); - Đề án được phê duyệt

huat