

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1126/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND Thành phố Hà nội về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà nội;

Căn cứ Văn bản số 1149/TTg-KTN ngày 14/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 7394/UBND-GT ngày 31/7/2009 của UBND Thành phố về áp dụng hình thức chỉ định thầu tư vấn, xây lắp đối với các dự án, công trình chỉnh trang, nâng cấp, tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 12/2/2010 của UBND thành phố về việc phê duyệt Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy;

Xét đề nghị của UBND quận Cầu Giấy tại Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 23/2/2010 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 210/BC-KH&ĐT ngày 03/3/2010;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin,

viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy như sau:

1. Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy được phân chia làm 08 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu là 63.610,923 triệu đồng. Tên và các nội dung khác của các gói thầu theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Đối với những gói thầu cho các nội dung công việc thuộc chi phí khác có giá trị nhỏ: Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất các gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thi công xây lắp, tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, bảo hiểm, kiểm toán, đàm bảo giao thông...cho phép Chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu với những nội dung và trình tự theo quy định của Luật Đấu thầu và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 2. UBND quận Cầu Giấy có trách nhiệm:

- Tập trung triển khai nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư của Dự án đảm bảo chất lượng và tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các hạng mục đầu tư của Dự án, rà soát loại bỏ khối lượng và kinh phí trùng lặp; Lưu ý thực hiện các nội dung tại Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 12/2/2010 trong quá trình triển khai Dự án.

- Tổ chức đấu thầu theo đúng kế hoạch đấu thầu đã duyệt đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Thực hiện đúng, đủ các nội dung phải đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2005.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Quy hoạch-Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin & truyền thông, Văn hoá - Thể thao - Du lịch, Công thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (đề b/c);
- Đ/c Nguyễn Văn Khôi - PCT UBND TP;
- VPUB: PVP Thịnh; GT, TH;
- Lưu: VT, KHĐT (14 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khôi

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy

(Kèm theo Quyết định số 11.26 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2010 của UBND thành phố)

TT	Đợt gói thầu	Nội dung gói thầu (hạng mục)	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1	Tư vấn Thiết kế BVTC, lập dự toán hạng mục hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông.	384,239	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 3/2010	Theo tỷ lệ %	30 ngày
2	Gói thầu số 2	Tư vấn Thiết kế BVTC, lập dự toán hạng mục hạ ngầm cáp, cài tạo hệ thống chiếu sáng công cộng.	337,774	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 3/2010	Theo tỷ lệ %	30 ngày
2	Gói thầu số 3	Tư vấn Thiết kế BVTC, lập dự toán Hạng mục Chỉnh trang đồng bộ đường, hè, dải phân cách, thoát nước, cây xanh.	527,801	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 3/2010	Theo tỷ lệ %	30 ngày
4	Gói thầu số 4	Xây dựng hệ thống cống, bể kỹ thuật; Thu hồi dây, cáp, cột thông tin vô chủ.	18.416,127	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 3/2010	Hợp đồng theo đơn giá (giá hợp đồng theo giá điều chỉnh)	90 ngày
5	Gói thầu số 5	Thu hồi và hạ ngầm dây, cáp thông tin của các đơn vị Công an.	146,127	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 3/2010		45 ngày
6	Gói thầu số 6	Xây dựng hạ ngầm cáp, cài tạo hệ thống chiếu sáng công cộng; Đặt ống chờ để hạ ngầm cáp điện lực trung thế.	11.264,283	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 3/2010		90 ngày
7	Gói thầu số 7	Chỉnh trang đồng bộ đường, hè, dải phân cách, thoát nước, cây xanh.	31.216,997	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 3/2010		90 ngày
8	Gói thầu số 8	Tư vấn giám sát thi công các gói thầu thi công xây lắp công trình.	1.317,575	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 3/2010	Theo tỷ lệ %	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp