

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1496/QĐ-LĐTĐBXH ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-LĐTĐBXH ngày 11/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-LĐTĐBXH ngày 09/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 4275/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/10/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 2109979/CT-DHA của Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn thẩm định giá DHA về việc thẩm định giá thiết bị công trình Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La;

Căn cứ Công văn số 23/KQ-TT ngày 25/8/2021 của Sở Công thương tỉnh Sơn La về việc thông báo kết quả thẩm tra thiết kế, dự toán trạm biến áp của công trình;

Căn cứ Văn bản số 50/2021/KQTT-TTGDCLXD ngày 05/10/2021 của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về kết quả thẩm tra thiết kế, dự toán hạng mục cây xanh của công trình;

Xét Tờ trình số 299/TTr-SLĐTBXH ngày 06/10/2021 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị công trình, cây xanh và các gói thầu còn lại thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La (kèm theo hồ sơ có liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật giá, phê duyệt dự toán gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để thay thế giá gói thầu được duyệt làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 và Điều 17 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La (chủ đầu tư dự án), Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

0)



Nguyễn Bá Hoan

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU

(Kèm theo Quyết định số **1159** /QĐ-LĐTĐ ngày **14** /**10**/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện	65.523.855	Ngân sách nhà nước					
1	Thẩm định giá thiết bị	65.523.855						
II	Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	92.269.000						
1	Chi phí quyết toán	92.269.000						
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	15.316.113.500	Ngân sách nhà nước					
1	Trang thiết bị phục vụ điều dưỡng	11.348.837.500		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	70 ngày
2	Trạm biến áp và đường dây trung thế	776.255.000		Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
3	Cây xanh	2.661.257.000		Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	50 ngày
4	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thiết bị, cây xanh, trạm biến áp và đường dây trung thế	53.227.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
5	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói trang thiết bị, cây xanh, trạm biến áp và đường dây trung thế	14.785.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày



M

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Giám sát mua sắm, lắp đặt các gói thầu trang thiết bị, cây xanh, trạm biến áp và đường dây trung thế	144.332.000	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	70 ngày
7	Kiểm toán dự án	317.420.000		Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày

Handwritten signature

