

ỦY BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 123/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Xây dựng chính sách về phát triển cây Sâm Ngọc Linh phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”**

### BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Văn phòng Ủy ban;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề án “Xây dựng chính sách về phát triển cây Sâm Ngọc Linh phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

**Điều 2.** Giao Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BT, CN UBND (để b/c);
- Công thông tin điện tử UBND;
- Lưu: VT, HTQT(08). g

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM**



Phan Văn Hùng





**KẾ HOẠCH**

**Xây dựng Đề án “Xây dựng chính sách về phát triển cây Sâm Ngọc Linh phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”**

*(Kèm theo Quyết định số 123/QĐ-UBDT ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)*

Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-UBDT ngày 23/01/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2019, Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch đề án “Xây dựng chính sách về phát triển cây Sâm Ngọc Linh phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Đề án được xây dựng nhằm đưa ra các giải pháp, chính sách phát triển cây Sâm Ngọc Linh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đưa cây Sâm Ngọc Linh tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, góp phần phát triển kinh tế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2. Đảm bảo triển khai các hoạt động xây dựng Đề án “Xây dựng chính sách về phát triển cây Sâm Ngọc Linh phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” đúng tiến độ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án đúng thời gian quy định.
3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ.

**II. HOẠT ĐỘNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kết quả công việc
1	Phê duyệt Kế hoạch thực hiện xây dựng Đề án	Tháng 3/2019	Vụ HTQT		Quyết định của BT, CN UBDT phê duyệt Kế hoạch
2	Đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan cử đại diện tham gia Ban soạn thảo, tổ biên tập Đề án	Tháng 3/2019	Vụ HTQT	Các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan	Công văn của UBDT



3	Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập	Tháng 4/2019	Vụ HTQT		Quyết định của BT, CN về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập
4	Thẩm định kinh phí xây dựng Đề án	Tháng 4/2019	- Vụ HTQT - Vụ KHTC		Dự toán kinh phí được thẩm định
5	Nghiên cứu đề tài phát triển cây sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam, hình thành chuỗi giá trị thương mại. Xây dựng Đề cương Đề án	Tháng 5/2019	- Vụ HTQT - Các chuyên gia được mời nghiên cứu		- Đề tài nghiên cứu; - Đề cương Đề án
6	Tiếp nhận đề tài đã được nghiên cứu, tổng hợp dự thảo Đề án 1	Tháng 6/2019	Vụ HTQT	Ban soạn thảo, Tổ biên tập	Dự thảo Đề án lần 1
7	Hội thảo lần 1 góp ý kiến đối với Đề án	Tháng 7/2019	Vụ HTQT	Các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan	Hội thảo
8	Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo lần 2	Tháng 7/2019	Vụ HTQT	Ban soạn thảo, Tổ biên tập	Dự thảo Đề án lần 2
9	Hội thảo lần 2 góp ý kiến đối với Đề án	Tháng 8/2019	Vụ HTQT	Các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan	Hội thảo
10	Tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo lần 3 Đề án, dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt của TTCP	Tháng 9/2019	Vụ HTQT		Dự thảo lần 3 Đề án, dự thảo Tờ trình và QĐ phê duyệt của TTCP
11	Xin ý kiến các Bộ, ngành bằng văn bản	Tháng 9/2019	Vụ HTQT	- UBND tỉnh Quảng Nam; - Các Bộ, ngành liên quan	Văn bản của UBND
12	Tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, hoàn thiện hồ sơ, đề án	Tháng 10/2019	Vụ HTQT		
13	Xin ý kiến Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo UBND trước khi trình TTCP	Tháng 10/2019	Vụ HTQT		
14	Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện hồ sơ, Đề án	Tháng 10/2019	Vụ HTQT		Đề án, Hồ sơ các văn bản dự thảo theo quy định

15	Trình TTCP phê duyệt Đề án	Tháng 10/2019	Vụ HTQT	Đề án, Quyết định Phê duyệt của TTCP
----	----------------------------	---------------	---------	--------------------------------------

### III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Dự toán kinh phí: 100.000.000d (một trăm triệu đồng), chi từ nguồn kinh phí năm 2019 của Ủy ban Dân tộc.

2. Lập dự toán và chi trả cho các nội dung hoạt động trong Kế hoạch, thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Quyết định số 288/QĐ-UBDT ngày 31/5/2017 về quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Ủy ban Dân tộc.

### IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế thẩm định dự toán chi tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong Kế hoạch đảm bảo tiến độ, hiệu quả cao nhất, hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế triển khai Kế hoạch theo nội dung và tiến độ, thời gian được phê duyệt./.

**ỦY BAN DÂN TỘC**