

Số: *1279* /QĐ-LĐT BXH

*Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010*

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự toán và kế hoạch đấu thầu  
Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội**

### **BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-LĐT BXH ngày 7/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư Dự án Hành chính điện tử ngành Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-LĐT BXH ngày 9/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu của Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội;

Xét các Tờ trình số 138/TTTT-PTƯĐ ngày 31/8/2010 của Chủ đầu tư dự án về việc đề nghị phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và kế hoạch đấu thầu Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (có hồ sơ kèm theo);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội với các nội dung sau:

1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công do Công ty Cổ phần phát triển thương mại và công nghiệp – ITCOM lập tháng 8/2010 do Chủ đầu tư trình duyệt kèm theo Tờ trình nêu trên của Chủ đầu tư dự án.

2. Phê duyệt tổng dự toán của dự án là: **19.537.028.826 đồng** (Bằng chữ: Mười chín tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, không trăm hai mươi chín nghìn, tám trăm hai mươi sáu đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí thiết bị:	16.999.608.976	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	301.202.163	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư:	412.501.829	đồng
- Chi phí khác:	90.204.136	đồng
- Chi phí dự phòng:	1.733.511.722	đồng

(Chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này)

**Điều 2.** Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội theo chi tiết tại các Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thuê đơn vị có chức năng thẩm định giá thiết bị (trừ các phần mềm nội bộ) của các gói thầu trước khi tổ chức đấu thầu; trường hợp kết quả thẩm định giá thiết bị thay đổi so với giá gói thầu đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư được phép phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu làm căn cứ lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chủ đầu tư dự án, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

*Lang*

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: KHTC, VT.





Phụ lục số 01  
Phân bổ ngân sách Dự án Hành chính điện tử  
gành Lao động – Thương binh và Xã hội  
(Kèm theo Quyết định số: 1279 /QĐ-LĐTBXH ngày 21 /10/2010  
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT	Nội dung chi phí	Dự toán được duyệt (đồng)
	<b>Tổng dự toán</b>	<b>19.537.028.826</b>
<b>I</b>	<b>Chi phí thiết bị</b>	<b>16.999.608.976</b>
<b>I.1</b>	<b>Hệ thống giao ban điện tử:</b>	<b>1.804.000.000</b>
1	WebConference	1.648.000.000
2	TeleConference	156.000.000
3	Máy tính phục vụ chỉ đạo, điều hành hệ thống	0
<b>I.2</b>	<b>Hệ điều hành tác nghiệp</b>	<b>2.809.700.000</b>
1	Nâng cấp, bổ sung chức năng của eMolisa	2.326.000.000
1.1	Xây dựng phần mềm	2.022.815.267
1.2	Đào tạo, chuyên gia	303.550.000
2	Giải pháp chứng thực điện tử, chữ ký số	182.600.000
3	Thiết bị phục vụ công tác (máy quét tài liệu)	303.600.000
<b>I.3</b>	<b>Công thông tin điện tử</b>	<b>8.221.008.976</b>
1	Công thông tin điện tử	4.027.008.976
1.1	Xây dựng phần mềm	3.362.558.976
1.2	Triển khai phần mềm	48.450.000
1.3	Cập nhật dữ liệu	616.000.000
2	Dịch vụ công	4.194.000.000
<b>I.4</b>	<b>Kết nối với các đơn vị</b>	<b>4.162.400.000</b>
<b>II</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	<b>301.202.163</b>
<b>III</b>	<b>Chi phí tư vấn đầu tư</b>	<b>412.501.829</b>
1	Chi phí thiết kế thi công, tổng dự toán	198.483.000
2	Chi phí thẩm tra thiết kế thi công, tổng dự toán	42.402.000
3	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSĐT	37.059.148
4	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị	100.807.681
5	Lập dự án đầu tư	33.750.000
<b>IV</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>90.204.136</b>
1	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	28.188.793
2	Kiểm toán báo cáo quyết toán	62.015.344
<b>IV</b>	<b>Chi phí dự phòng</b>	<b>1.7330511.722</b>

*Long*


**Phụ lục số 02**

**Phê duyệt kế hoạch đấu thầu**

Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

(Kèm theo Quyết định số: ~~1279~~ /QĐ-LĐTĐ ngày 21 / 10/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian đấu thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Phần đã thực hiện:</b>							
1	Lập dự án đầu tư	33.750.000	NSNN	Tự thực hiện				30
2	Khảo sát, lập thiết kế thi công và tổng dự toán	198.483.000	NSNN	Chỉ định thầu		Theo thời gian	Tháng 4/2010	11
3	Thẩm tra thiết kế thi công và tổng dự toán	42.402.000	NSNN	Chỉ định thầu		Theo thời gian	Tháng 6/2010	20
<b>II</b>	<b>Phần không phải đấu thầu:</b>							
1	Chỉ phí quản lý dự án	301.202.000	NSNN					
2	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	28.188.000	NSNN					
3	Dự phòng	1.733.511.000						
<b>III</b>	<b>Kế hoạch đấu thầu</b>							
1	Triển khai giải pháp pháp chứng thực và chữ ký số (PKI)	182.600.000	NSNN	Chỉ định thầu		Theo đơn giá	Tháng 10/2010	03 tháng
2	Triển khai hệ thống giao ban điện tử, kết nối giữa Bộ và các đơn vị trực thuộc, máy quét tài liệu. Gói thầu gồm có 03 lô như sau: - Lô số 01: Hệ thống giao ban điện tử	6.270.000.000	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Theo đơn giá		
		1.804.000.000						



*(Handwritten signature)*

	- Lô số 02: Kết nối giữa Bộ và các đơn vị trực thuộc	4.162.400.000							
	- Lô số 03: Máy quét tài liệu	303.600.000							
3	Xây dựng các phần mềm công thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Gói thầu gồm có 02 lô: - Lô số 01: Công thông tin điện tử - Lô số 02: Dịch vụ công trực tuyến	8.221.009.000	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Theo đơn giá	Tháng 01/2011	12 tháng	
4	Xây dựng hệ điều hành tác nghiệp (phần mềm eMolisa)	2.326.000.000	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Theo đơn giá	Tháng 11/2010	10 tháng	
5	Lập HSMIT và đánh giá HSDT các gói thầu của dự án	37.059.000	NSNN	Chỉ định thầu		Theo tỷ lệ phần trăm	Tháng 10/2010	Theo tiến độ dự án	
6	Giám sát lắp đặt thiết bị và triển khai phần mềm	100.807.000	NSNN	Chỉ định thầu		Theo tỷ lệ phần trăm	Tháng 10/2010	Theo độ tiến độ	
7	Kiểm toán báo cáo quyết toán	62.015.000	NSNN	Chỉ định thầu		Theo tỷ lệ phần trăm	Tháng 10/2011		
	<b>Cộng</b>	<b>19.537.026.000</b>							



*Handwritten signature*