

Số: 1339 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2)****BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, số 62/2020/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017, số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: Số 3744/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2007, số 2368/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2013 về việc phê duyệt và điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu; số 2183/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2020, số 599/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2021 về việc phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (Giai đoạn 2); số 553/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2021 về việc giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư đã giao chi tiết vốn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Văn bản số 11511/BGTVT-CQLXD ngày 16/11/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận chủ trương lập điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2);

Căn cứ Văn bản số 5833/BGTVT-MT ngày 21/6/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc thủ tục môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2);

Xét Tờ trình số 301/TTr-BQLDAH ngày 14/7/2021 của Ban QLDA Hàng hải về việc trình bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2);

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 342/CQLXD-PCĐT ngày 19/7/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2), với nội dung như sau:

TT	Tên và phạm vi gói thầu	Giá gói thầu ước tính (tỷ đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số SH2-ĐTM: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập dự án nhận chìm, giao khu vực biển	5,140	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi qua mạng/01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày

Giá gói thầu nêu trên là giá trị ước tính, được tạm xác định trên cơ sở đề cương, dự toán do Ban QLDA Hàng hải lập tại thời điểm tháng 7/2021. Giá gói thầu chính thức căn cứ vào chi phí dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và làm cơ sở xem xét lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Ban QLDA Hàng hải có trách nhiệm

1. Căn cứ nội dung bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Điều 1 Quyết định này khẩn trương tổ chức triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

2. Lựa chọn nhà thầu tuân thủ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH3, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, số 05/2020/TT-BKHĐT và các quy định khác có liên quan; đảm bảo lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT, Giám đốc Ban QLDA Hàng hải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.




Lê Anh Tuấn