

Số: 1371 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2)****BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, số 62/2020/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017, số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: Số 3744/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2007, số 2368/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2013, số 1319/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2021 về việc phê duyệt và điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu; số 2183/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2020, số 599/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2021 về việc phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (Giai đoạn 2); số 553/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2021 về việc giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư đã giao chi tiết vốn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Văn bản số 11511/BGTVT-CQLXD ngày 16/11/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận chủ trương lập điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2);

Xét Tờ trình số 316/TTr-BQLDAH ngày 20/7/2021 của Ban QLDA Hàng hải về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2);

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 349/CQLXD-PCĐT ngày 21/7/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2), với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA Hàng hải có trách nhiệm

1. Căn cứ nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Điều 1 Quyết định này khẩn trương tổ chức triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

2. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH3, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, số 05/2020/TT-BKHĐT và các quy định khác có liên quan; đảm bảo lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT, Giám đốc Ban QLDA Hàng hải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**




Lê Anh Tuấn

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình kênh mương cho vùng trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2)

(Kèm theo Quyết định số 1371/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 07 năm 2021 của Bộ GTVT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu ước tính (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu SH2-TV01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; cấm cọc giải phóng mặt bằng	21.000	Ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2021	Khảo sát: Theo đơn giá cố định; Thiết kế: Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu SH2-TV02: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	1.391		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu SH2-TV03: Tư vấn giám sát công tác khảo sát	399		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ Gói thầu SH2-TV01
4	Gói thầu SH2-TV04: Tư vấn rà soát, điều chỉnh và xây dựng định mức cho dự án	490		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu SH2-BM01: Lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	312		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu SH2-BM02: Thi công Rà phá bom mìn, vật nổ	5.935		Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
7	Gói thầu SH2-BM03: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	490		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ Gói thầu SH2-BH02

- Giá gói thầu nêu trên là giá trị ước tính trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh được duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải; giá gói thầu chính thức căn cứ vào chi phí dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và làm cơ sở tổ chức, xem xét lựa chọn nhà thầu.

- Trường hợp dự toán các Gói thầu SH2: TV03, TV04, BM01, BM03 được cấp có thẩm quyền phê duyệt > 500 triệu đồng, Ban QLDA Hàng hải có trách nhiệm trình điều chỉnh hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.