

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu  
công trình Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục năm 2021 thuộc  
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành**

**BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

*Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 20/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;*

*Căn cứ Công văn số 4109/LĐTĐBXH-KHTC ngày 17/11/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sử dụng kinh phí không thường xuyên năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-TBTT ngày 11/11/2021 của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục năm 2021 thuộc Trung tâm;*

*Xét Tờ trình số 63/TT-TBTT ngày 22/11/2021 của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục thuộc Trung tâm (kèm theo hồ sơ liên quan);*

*Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu công trình Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục năm 2021 thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Chủ đầu tư căn cứ các nội dung được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này rà soát, cập nhật giá gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính phê duyệt các nội dung còn lại thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Người có công;
- TTTT (đăng tải trên cổng TTĐT Bộ);
- Kho bạc NN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KHTC (8)

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Nguyễn Bá Hoan**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, BẢO TRÌ**  
**MỘT SỐ HẠNG MỤC NĂM 2021 THUỘC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH KIM BẢNG**  
*(Kèm theo quyết định số 1372/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2021*  
*của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
<b>I</b>	<b>Phân công việc đã thực hiện</b>	<b>32.152.000</b>	Kinh phí trong dự toán ngân sách giao năm 2021 của Trung tâm						
1	Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	27.752.000							
2	Chi phí thăm tra thiết kế, dự toán	4.400.000							
<b>II</b>	<b>Phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>17.339.000</b>							
1	Chi phí Quản lý dự án	13.376.000							
2	Chi phí thăm tra, phê duyệt quyết toán	1.413.000							
3	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	2.550.000							
<b>III</b>	<b>Phân kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>446.224.000</b>							
1	Cải tạo, bảo trì các khoa điều trị thương bệnh binh	426.963.000			Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
2	Chi phí giám sát thi công xây dựng	14.026.000			Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
3	Kiểm toán độc lập	5.235.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày	
	<b>Tổng</b>	<b>495.715.000</b>							

*Me*

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, BẢO TRÌ**  
**MỘT SỐ HẠNG MỤC NĂM 2021 THUỘC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH THUẬN THÀNH**  
*(Kèm theo quyết định số 1373 /QĐ-LĐTĐ ngày 03 tháng 12 năm 2021*  
*của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>23.027.000</b>	Kinh phí trong dự toán ngân sách giao năm 2021 của Trung tâm					
1	Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	18.627.000						
2	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán	4.400.000						
<b>II</b>	<b>Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>301.701.000</b>						
1	Cải tạo, bảo trì một số hạng mục năm 2021 (nhà cầu nổi; công tường rào; thay cửa sổ, cửa đi)	286.572.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Chi phí giám sát thi công xây dựng	9.414.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
3	Kiểm toán độc lập	5.715.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
	<b>Tổng</b>	<b>324.728.000</b>						

*Phu*