

Số: 1412 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: Số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04/02/2021 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04/02/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: số 2226/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018; số 418/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và điều chỉnh dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 -2020;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: số 2495/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2018; số 15/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2019; số 450/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2021 về việc phê duyệt và phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án đầu tư

xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Văn bản số 105/TTHĐKTNN-CTTĐ ngày 18/6/2021 của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về việc kiểm định chất lượng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông;

Căn cứ Văn bản số 6775/BGTVT-CQLXD ngày 13/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc kiểm định xây dựng công trình dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn;

Xét Tờ trình số 190/TTr-BQLDA2 ngày 21/7/2021 của Ban Quản lý dự án 2 trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 362/CQLXD-PCĐT ngày 28/7/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm:

1. Đăng tải thông tin đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch & Đầu tư;

2. Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Điều 1 của Quyết định này khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định Luật Đấu thầu 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan; đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, đáp ứng điều kiện năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu. Quá trình thực hiện lưu ý các ý kiến đã nêu tại Báo cáo thẩm định số 362/CQLXD-PCĐT ngày 28/7/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Khoa học công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định này để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu : VT, CQLXD.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Lê Đình Thọ

**PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**
Dự án nhà nhân dân tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án
xây dựng mở rộng và nâng cấp đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai
đoạn 2017 - 2020

(Kèm theo Quyết định số 1412 /QĐ-BGTVT ngày 30 /07/2021 của Bộ GTVT)

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh

Tên và phạm vi gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
	Theo Quyết định số 450/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2021	Điều chỉnh
Gói thầu TV11: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công	Quý II/2021	Quý III/2021

* Lưu ý: Các nội dung khác giữ nguyên như đã được duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung

Tên và phạm vi gói thầu	Giá gói thầu (tỷ đồng)	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu TV10: Tư vấn kiểm định, đánh giá chất lượng công trình.	03	Đấu thầu rộng rãi trong nước/01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2021	Đơn giá cố định	Xác định trên cơ sở đề cương, nhiệm vụ tư vấn được duyệt

- Nguồn vốn cho gói thầu TV10 ở Bảng trên: Ngân sách nhà nước.

- Giá gói thầu TV10 là giá trị ước tính trên cơ sở tổng mức đầu tư của Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ban QLDA 2 có trách nhiệm triển khai các thủ tục trình duyệt dự toán gói thầu theo quy định làm cơ sở lựa chọn nhà thầu.

