

Số: 144/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án “Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia
đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”
vay vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch**

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8630/TTr-BKHĐT ngày 08 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk” vay vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch, đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk:

- Tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn tất các thủ tục phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm theo đúng thời gian và mục tiêu Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Có ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình trên (trong đó làm rõ lý do và căn cứ để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2012 về việc điều chỉnh, bổ sung quy mô, thời gian, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư Dự án).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TTg, PTTg TT Phạm Bình Minh;
- Như Điều 3;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành;
Các Vụ: TH, CN;
- Lưu: VT, QHQT (3). ND

**KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**

