

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *1491* /QĐ-BTP

Hà Nội, ngày *14* tháng *9* năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Các gói thầu liên quan đến công tác quản lý dự án
thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội**

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT;

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và căn cứ vào Quyết định số 2626/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tư pháp về phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2154/QĐ-BTP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 1322/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thay đổi Chủ đầu tư và điều chỉnh hình thức tổ chức quản lý dự án của dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội;

Xét đề nghị của Trường Đại học Luật Hà Nội tại Tờ trình số 2939/TTr-ĐHLHN ngày 26 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu liên quan đến công tác quản lý dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính tại Báo cáo số 99/BC-KHTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu liên quan đến công tác quản lý dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu liên quan tới công tác quản lý dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội, với nội dung chi tiết theo Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ và các văn bản có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu về Bộ Tư pháp (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi và quản lý.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chủ đầu tư dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công TT điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục KHTC.



Đặng Hoàng Oanh



Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu liên quan đến công tác quản lý dự án thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số: 1441 /QĐ-BTP ngày 14 tháng 9 năm 2021)

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU										
TT	Tên gói thầu	Ký hiệu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Các thức thực hiện	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Dịch vụ tư vấn									
1	Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án	TV9	35,1	Vốn đầu tư công và vốn khác	Chỉ định thầu		Theo quy trình chỉ định thầu	Quý III,IV năm 2021	Hợp đồng trọn gói	20 ngày/1 nội dung
2	Thẩm định nội dung hồ sơ mời thầu; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án	TV10	7,7		Chỉ định thầu		Theo quy trình chỉ định thầu	Quý III,IV năm 2021	Hợp đồng trọn gói	15 ngày/1 nội dung
3	Tư vấn quản lý dự án	TV11	6.955,9		Đấu thầu rộng rãi	Lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III,IV năm 2021	Hợp đồng trọn gói	1270 ngày
	Tổng cộng		6.998,7	triệu đồng						