

Số : 2505/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2010

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án di chuyển  
các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi GPMB  
dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông**

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005;

Căn cứ Luật 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND Thành phố về Ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 của UBND Thành phố Hà nội về việc phê duyệt Dự án di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi GPMB Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông;

Căn cứ Văn bản số 4566/UBND-GT ngày 22/5/2009 của UBND Thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình HTKT kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định thầu;

Xét Tờ trình số 1511/TTr-SXD ngày 11/3/2010 của Sở Xây dựng về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi GPMB Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Báo cáo số 293.../BC-KH&ĐT ngày 30 / 3 /2010;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi GPMB Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông theo các nội dung sau:

1. Các hạng mục thuộc chi phí khác của Dự án được chia thành các gói thầu độc lập và được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư và đấu thầu (các gói thầu tư vấn có giá trị dưới 3 tỷ đồng): lập hồ sơ yêu cầu và phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, thẩm tra TKKT, BVTC và dự toán các hạng mục; cung cấp các dịch vụ bảo hiểm; kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình....

2. Các hạng mục phải tổ chức lựa chọn nhà thầu của Dự án được chia thành 21 gói thầu theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

### **Điều 2.** Trách nhiệm của Sở Xây dựng:

- Tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch đấu thầu được duyệt và tuân thủ đúng Luật Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.
- Quyết định và tổ chức triển khai các hạng mục công việc thuộc chi phí khác theo quy định hiện hành về Đầu tư và đấu thầu.
- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về đăng tin kế hoạch đấu thầu Dự án trên Báo Đấu thầu;
- Khẩn trương hoàn tất các thủ tục, tổ chức triển khai thực hiện dự án tuân thủ đúng các quy định hiện hành về Luật Xây dựng 2003, Luật Đất đai 2003, Luật Đấu thầu và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật

**Điều 3.** Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố Hà Nội; Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam; Chủ tịch UBND các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND T.phố (để b/c);
- PCT Nguyễn Văn Khôi;
- VPUB: PVP Nguyễn Văn Thịnh, GT;
- Lưu VT.

26

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khôi

**PHỤ LỤC**  
**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án di chuyển**  
**các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi GPMB**  
**dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông**

(Ban hành kèm theo Quyết định số **1509/QĐ-UBND** ngày **02** tháng **4** năm **2010** của UBND Thành phố Hà Nội)

TT	Tên gói thầu	Nội dung gói thầu	Giá trị gói thầu (tr. đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Phương thức đấu thầu	Loại Hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1	Tư vấn lập hồ sơ TKBVTC và dự toán di chuyển các hạng mục: Điện cao thế 110KV, 220KV; điện trung thế, hạ thế	3.114,2	Theo QĐ số 894/QĐ-UBND ngày 12/02/2010	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo tỷ lệ %	45 ngày
2	Gói thầu số 2	Tư vấn lập hồ sơ TKBVTC và dự toán di chuyển các hạng mục: Cấp thoát nước	634	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo tỷ lệ %	30 ngày
3	Gói thầu số 3	Tư vấn lập hồ sơ TKBVTC và dự toán di chuyển các hạng mục: Thông tin, truyền hình cáp	176,4	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo tỷ lệ %	30 ngày
4	Gói thầu số 4	Tư vấn lập hồ sơ TKBVTC và dự toán di chuyển các hạng mục: Điện chiếu sáng, cây xanh, biển quảng cáo, tín hiệu giao thông, hàng rào và các hạng mục hạ tầng khác	307,3	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo tỷ lệ %	30 ngày
5	Gói thầu số 5	Tư vấn giám sát thi công các gói thầu số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	4.470	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo tỷ lệ %	120 ngày
6	Gói thầu số 6	Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 16	652,5	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo tỷ lệ %	150 ngày
7	Gói thầu số 7	Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 17, 18, 19	373,4	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo tỷ lệ %	90 ngày
8	Gói thầu số 8	Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 20, 21	590	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo tỷ lệ %	120 ngày

TT	Tên gói thầu	Nội dung gói thầu	Giá trị gói thầu (tr. đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Phương thức đấu thầu	Loại Hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Gói thầu số 9	Di chuyển hạng mục: Điện cao thế 220KV	27.330	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	120 ngày
10	Gói thầu số 10	Di chuyển đường dây điện cao thế 110KV từ Km0+880 đến Km1+680	83.041,3	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	90 ngày
11	Gói thầu số 11	Di chuyển đường dây điện cao thế 110KV từ Km1+680 đến Km2+480	76.673	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	90 ngày
12	Gói thầu số 12	Di chuyển đường dây điện cao thế 110KV từ Km11+110 đến Km11+130; từ Km11+880 đến Km11+910	144.926	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	90 ngày
13	Gói thầu số 13	Di chuyển đường dây điện trung thế và hạ thế thuộc địa bàn quận Đống Đa	12.911	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	60 ngày
14	Gói thầu số 14	Di chuyển đường dây điện trung thế và hạ thế thuộc địa bàn quận Thanh Xuân	9.126	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	60 ngày
15	Gói thầu số 15	Di chuyển đường dây điện trung thế và hạ thế thuộc địa bàn quận Hà Đông	18.733	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	60 ngày
16	Gói thầu số 16	Di chuyển hạng mục cấp, thoát nước	38.161,1	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	150 ngày
17	Gói thầu số 17	Xây dựng tuyến công bê hệ thống thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông	7.606,3	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	90 ngày
18	Gói thầu số 18	Tháo dỡ, lắp đặt tuyến cáp thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông do cơ quan Công an quản lý	749,4	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	60 ngày
19	Gói thầu số 19	Tháo dỡ, lắp đặt tuyến cáp thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông do cơ quan Quân đội quản lý	11.297	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	60 ngày





TT	Tên gói thầu	Nội dung gói thầu	Giá trị gói thầu (tr. đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Phương thức đấu thầu	Loại Hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
20	Gói thầu số 20	Di chuyển hạng mục: Điện chiếu sáng, cây xanh, biển quảng cáo, hàng rào và các hạng mục hạ tầng khác. Cung cấp và lắp đặt mới 02 trạm biến áp	34.570,9	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	120 ngày
21	Gói thầu số 21	Di chuyển hạng mục: đèn tín hiệu giao thông	1.122,7	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2010	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	60 ngày