

Cần Thơ, ngày 04 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu đô thị mới
và Khu công nghệ thông tin tập trung**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung;

Căn cứ Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1903/TTr-SXD ngày 26 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 17, Điều 1 Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Dự án đầu tư Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:



“17. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2024”

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác không thay đổi, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND TP (1ABC);
- VP UBND TP (3D);
- Lưu: VT, DMT.

E:/Coquan/Coquan2023 (11039)

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Tân Hiển