

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt “Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018
của Trung tâm Thông tin”**

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-UBDT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 Trung tâm Thông tin.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: /

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các TT, PCN UBDT;
- Vụ KHTC;
- Công TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TTTT. 3

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM**



Phan Văn Hùng



ỦY BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018
CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN

(Kèm theo Quyết định số 156 /QĐ-UBDT ngày 22/3/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Số TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Diễn giải chi tiết	Hình thức sản phẩm	Lãnh đạo phụ trách; phòng thực hiện	Vụ, đơn vị phối hợp
1	2	3	4	5	6	7
I	Thực hiện đề án, dự án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ					
1	Xây dựng Đề án “Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam”	Quý I	Gửi công văn lấy ý kiến góp ý của 52 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về dự thảo Quyết định, Đề án	Công văn	Giám đốc; phòng TCHC, phòng ÚDCSDL	Văn phòng Ủy ban
		Quý II	Tổng hợp các ý kiến góp ý hoàn thiện Đề án báo cáo lãnh đạo Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ	Quyết định; Đề án; Báo cáo	Giám đốc; phòng TCHC, phòng ÚDCSDL	
2	Xây dựng và hoàn thiện Báo cáo khả thi dự án “Xây dựng hệ thống Cổng thông tin điện tử và hệ thống mạng điều hành tác nghiệp cho Ủy ban trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước	Quý I, II	Xây dựng Báo cáo khả thi trình lãnh đạo Ủy ban xin ý kiến chỉ đạo.	Báo cáo	Giám đốc; phòng TCHC; phòng ÚDCSDL; phòng THHT; phòng CTTĐT	Vụ KHTC
		Quý III, IV	Hoàn thiện Báo cáo khả thi; triển khai dự án theo kinh phí được giao	Quyết định; Báo cáo	Giám đốc; phòng TCHC; phòng ÚDCSDL; phòng THHT; Phòng CTTĐT	

II Thực hiện các nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao						
1 Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBND						
1.1	Thực hiện 20 nhiệm vụ	Cả năm	Triển khai 20 nhiệm vụ ứng dụng CNTT và Truyền thông phục vụ quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Dân tộc	Báo cáo	Giám đốc; phòng TCHC, phòng THHT, phòng UDCSDL, phòng CTTĐT	Các Vụ, đơn vị thuộc UBND
2 Thực hiện các dự án CNTT (ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển)						
2.1	Thực hiện dự án “Xây dựng Cổng thông tin đối ngoại phục vụ hợp tác quốc tế”	Quý I	Thành lập Ban quản lý dự án; xây dựng kế hoạch triển khai	Quyết định	Giám đốc; Ban quản lý dự án; phòng TCHC	
		Quý II	Lập, phê duyệt Thiết kế thi công và Tổng dự toán;	Quyết định	Giám đốc; Ban quản lý dự án	Các đơn vị tư vấn
		Quý III, IV	Trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu; triển khai các gói thầu mua sắm hàng hóa ...	Quyết định; HSMT; thiết bị; phần mềm	Giám đốc; Ban quản lý dự án	Vụ Kế hoạch – Tài chính; đơn vị trúng thầu; đơn vị tư vấn giám sát
2.2	Thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tòa nhà trụ sở Cơ quan Ủy ban Dân tộc”	Quý I	Thành lập Ban quản lý dự án; xây dựng kế hoạch triển khai	Quyết định	Giám đốc; Ban quản lý dự án; phòng TCHC	
		Quý II	Lập, phê duyệt Thiết kế thi công và Tổng dự toán;	Quyết định	Giám đốc; Ban quản lý dự án	Các đơn vị tư vấn
		Quý III, IV	Trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu; triển khai các gói thầu mua sắm hàng hóa ...	Quyết định; HSMT; thiết bị; phần mềm	Giám đốc; Ban quản lý dự án	Vụ Kế hoạch – Tài chính; đơn vị trúng thầu; đơn vị tư vấn giám sát

3 Thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí năm 2018						
3.1	Thực hiện dự án điều tra cơ bản chuyển tiếp từ năm 2017: Điều tra, đánh giá nhu cầu thông tin và phương thức truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả đưa thông tin đến đồng bào dân tộc thiểu số	Quý I, II	Xây dựng kế hoạch, dự toán; Thẩm định nội dung, dự toán	Kế hoạch; Biên bản	Giám đốc; Ban Chủ nhiệm dự án	Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổng hợp
		Quý II	Xây dựng Sổ tay nghiệp vụ cho điều tra viên	Sổ tay	Giám đốc; Ban Chủ nhiệm dự án	
		Quý III, IV	Tổ chức Điều tra tại 3 tỉnh	Phiếu điều tra	Giám đốc; Ban Chủ nhiệm dự án	
		Quý IV	Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra; Hội thảo góp ý kết quả phân tích số liệu, báo cáo tổng hợp; tổ chức nghiệm thu chính thức.	Báo cáo; Biên bản	Giám đốc; Ban Chủ nhiệm dự án	Vụ Tổng hợp; Vụ KHTC; Vụ Tuyên truyền
3.2	Thực hiện các dự án bảo vệ môi trường chuyển tiếp từ năm 2017: Xây dựng cơ sở dữ liệu bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí bảo vệ môi trường năm 2017	Quý I, II	Xây dựng kế hoạch, dự toán; Thẩm định nội dung, dự toán	Kế hoạch	Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải; Ban Chủ nhiệm dự án	Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổng hợp
		Quý II, III	Tổ chức điều tra, thu thập thử tại một số tỉnh, thành	Quyết định; Phiếu điều tra; báo cáo	Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải; Ban Chủ nhiệm dự án	
		Quý III	Hội thảo hoàn thiện mô hình chức năng phần mềm quản lý khung cơ sở dữ liệu bảo vệ môi trường	Biên bản; báo cáo	Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải; Ban Chủ nhiệm dự án	Vụ Tổng hợp; chuyên gia Bộ, ngành
		Quý III, IV	Triển khai xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc theo khung cơ sở dữ liệu; cập nhật dữ liệu	Phần mềm	Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải; Ban Chủ nhiệm dự án	

		Quý IV	Nghiệm thu kết quả dự án	Báo cáo; biên bản	Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải; Ban Chủ nhiệm dự án	Vụ Tổng hợp; Hội đồng nghiệm thu của UBND
3.3	Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các sự kiện môi trường và duy trì cập nhật thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi trên Cổng TTĐT UBND	Quý I, II	Xây dựng Chuyên mục chủ đề Ngày môi trường thế giới năm 2018	Phần mềm	Giám đốc; phòng Công TTĐT; phòng ÚDCSDL; phòng THHT; phòng TCHC	Vụ Tổng hợp
		Quý III, IV	Thu thập, cập nhật thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi trên Cổng TTĐT UBND	Tin, bài	Phó Giám đốc Hồ Kim Hằng; phòng Công TTĐT	
3.4	Thực hiện Chuyên mục tuyên truyền Đề án đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 năm 2017 trên Cổng Thông tin điện tử UBND	Quý I, II	Xây dựng Chuyên mục, hệ thống quản lý thông tin	Phần mềm	Giám đốc; phòng Công TTĐT; phòng ÚDCSDL; phòng THHT; phòng TCHC	Vụ Tuyên truyền; Vụ Pháp chế
		Quý III, IV	Thu thập, cập nhật thông tin về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi	Tin, bài, ảnh	Phó Giám đốc Hồ Kim Hằng; phòng Công TTĐT	
3.5	Thực hiện Chuyên mục giảm nghèo về thông tin trên Cổng TTĐT UBND thuộc kinh phí thực hiện dự án 4:	Quý I, II	Xây dựng Chuyên mục giảm nghèo về thông tin trên Cổng TTĐT UBND	Phần mềm	Giám đốc; phòng Công TTĐT; phòng ÚDCSDL; phòng THHT; phòng TCHC	Vụ Tuyên truyền

	Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững	Quý III, IV	Thu thập, cập nhật thông tin dự án 4 (Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững) lên Chuyên mục trên Cổng TTĐT UBND	Tin, bài, ảnh	Phó Giám đốc Hồ Kim Hằng; phòng Công TTĐT	
3.6	Duy trì Trang tin điện tử Chương trình 135 của UBND và xây dựng một số giải pháp truyền thông thuộc kinh phí thực hiện dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững	Quý II, III	Nâng cấp Trang tin điện tử Chương trình 135	Phần mềm	Giám đốc; phòng UDCSDL; Phòng CTTĐT; phòng THHT; phòng TCHC	Văn phòng Điều phối Chương trình 135; Đơn vị xây dựng phần mềm
		Cả năm	Thu thập, cập nhật thông tin trên Trang tin điện tử Chương trình 135	Tin, bài	Phó Giám đốc Lê Tuấn Hà; phòng CTTĐT	
3.7	Triển khai dự án “Xây dựng chuyên mục đặc thù đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc trên Cổng thông tin điện tử của UBND” theo Công văn số 17241/BTC-HCSN đồng ý bổ sung kinh phí giao nhiệm vụ cho UBND	Quý I	Hoàn thành Công văn xin bổ sung kinh phí	Công văn	Giám đốc; phòng TCHC	Vụ KHTC
		Quý II, III, IV	Triển khai theo kinh phí được giao bổ sung	Phần mềm; Báo cáo	Giám đốc; phòng TCHC	Vụ KHTC
3.8	Triển khai thực hiện đề tài “Khung Chính phủ điện tử của	Quý I, II	Xây dựng, thẩm định kế hoạch, dự toán	Báo cáo; Biên bản	Giám đốc; phòng TCHC; phòng UDCSDL	Vụ Tổng hợp; Vụ KHTC

	Ủy ban Dân tộc	Quý III, IV	Xây dựng “Khung Chính phủ điện tử của Ủy ban Dân tộc” theo kinh phí được giao	Báo cáo	Giám đốc; phòng TCHC; phòng UDCSDL	Đơn vị tư vấn
--	----------------	-------------	---	---------	------------------------------------	---------------