

Số: **1688**/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày **28** tháng 7 năm 2011

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư Tu bổ đê điều  
năm 2011, tỉnh Quảng Bình**

**BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03-01-2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10-9-2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/QH12 ngày 19-6-2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12-02-2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12-02-2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14-12-2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2887<sup>q</sup>/QĐ-BNN-TCTL ngày 29-10-2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt đầu tư Dự án đầu tư tu bổ đê điều năm 2011, tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Công văn số 3260/BKHĐT-TH ngày 24-5-2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn kế hoạch năm 2011 từ nguồn vượt thu và kết dư Ngân sách Trung ương năm 2010;

Căn cứ Công văn số 1579/BNN-TCTL ngày 06-6-2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011;

Xét hồ sơ trình số 163/TTr-CCTL-LB ngày 27-5-2011 và Công văn số 234/CV-TLLB ngày 11/7/2011 của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão Quảng Bình xin phê duyệt điều chỉnh dự án Tu bổ đê điều năm 2011, tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

**QUYẾT ĐỊNH:**

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư Tu bổ đê điều năm 2011, tỉnh Quảng Bình với những nội dung chủ yếu sau:

1. Địa điểm xây dựng: Xây dựng Công Bắc Trạch tại K1+485, đê hữu sông Gianh thuộc xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch.

## 2. Khối lượng chính:

- Đất đào, đắp: 6.787 m<sup>3</sup>.
- Đá sỏi các loại: 400 m<sup>3</sup>.
- Bê tông: 297 m<sup>3</sup>
- Thép: 20,3 tấn

## 3. Tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng). Trong đó:

- a) Chi phí xây dựng: 3.540.606.000 đồng
- b) Chi khác: 1.459.394.000 đồng, bao gồm:
  - Chi phí quản lý dự án: 76.960.000 đồng
  - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 323.699.000 đồng, gồm:
    - + Khảo sát, lập dự án (trả nợ CBĐT 2011): 16.585.000 đồng
    - + Thiết kế BVTC-TDT: 164.921.000 đồng
    - + Thẩm tra TKKT-DT: 10.515.000 đồng
    - + Lựa chọn nhà thầu xây dựng: 9.985.000 đồng
    - + Giám sát thi công: 73.609.000 đồng
    - + Đánh giá chất lượng công trình: 22.084.000 đồng
    - + Đánh giá tác động môi trường: 26.000.000 đồng
  - Chi phí khác: 83.245.000 đồng, gồm:
    - + Thẩm định DADT, TMĐT, TKCS: 5.681.000 đồng
    - + Bảo hiểm công trình: 36.468 000 đồng
    - + Kiểm toán: 25.786.000 đồng
    - + Thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 15.310.000 đồng
  - Hỗ trợ đền bù, GPMB: 50.000.000 đồng
- c) Dự phòng: 925.490.000 đồng.

## 4. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách Trung ương đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).
- Kinh phí còn lại địa phương huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện.

## 5. Thời gian thực hiện: hoàn thành trước 31-12-2011.

**Điều 2.** Các nội dung khác thực hiện như Quyết định số 2887<sup>a</sup>/QĐ-BNN-TCTL ngày 29-10-2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án đầu tư Tu bổ đê điều năm 2011, tỉnh Quảng Bình.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT (Vụ Kinh tế N.Nghiệp);
- Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư);
- Kho bạc Nhà nước;
- UBND, Sở KHĐT, Kho bạc NN Quảng Bình;
- Sở NN&PTNT Quảng Bình;
- Chi cục Thủy lợi & PCLB Quảng Bình;
- TCTL: Vụ KHTC; ĐĐ.(5b)
- Lưu VT, TCTL.



**Đào Xuân Học**