

Số:1874 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trưng bày
tại trung tâm thông tin giới thiệu Công viên địa chất Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 551/BC-SKHĐT ngày 14/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trưng bày tại trung tâm thông tin giới thiệu Công viên địa chất Lạng Sơn, với tổng giá trị các gói thầu là 1.290,93 triệu đồng (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn; Trưởng Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đương Xuân Huyền



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn		Ngân sách nhà nước					
1	Quản lý dự án	41,42		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	5,19		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	2,00		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng	39,48		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
II	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn							
5	Bảo hiểm thi công xây dựng	0,96		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
III	Gói thầu xây lắp							
6	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.201.88		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	120 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 1.290,93 triệu đồng.								