

Số: 1995/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” do Ngân hàng Thế giới tài trợ****THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 7835/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 12 tháng 11 năm 2021, 8213/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 24 tháng 11 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” (Dự án) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, với các nội dung như sau:

1. Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.
2. Điều chỉnh quy mô, hạng mục đầu tư Dự án với các nội dung sau:
 - a) Cắt giảm và điều chỉnh một số các hạng mục đầu tư gồm:
 - Không đầu tư hạng mục công viên và đường sau kè sông Cần Thơ.
 - Giảm quy mô đầu tư hệ thống kênh rạch nội ô và cắt giảm 2 hạng mục hồ điều hòa, gồm: điều chỉnh thay đổi thiết kế của hệ thống kênh chính và kênh cấp 2; cắt bỏ hạng mục hồ điều hòa.
 - b) Bổ sung các hạng mục mới gồm:
 - Xây dựng 2 trạm bơm mới tại trung tâm quận Ninh Kiều.
 - Nâng cấp mặt đường Cách mạng Tháng Tám (Quốc lộ 91).
 - Xây dựng lan can kè sông Cần Thơ đoạn từ nhà khách số 2 đến cầu Ninh Kiều.
 - Xây dựng các hạng mục còn thiếu tại Hồ Bún Xáng thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ.

Nội dung điều chỉnh cụ thể như kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Tờ trình nêu trên.

3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

- Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của Dự án 79,75 triệu USD, trong đó:
 - + Vốn vay WB giảm 0,36 triệu USD.
 - + Vốn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức hợp tác kinh tế Thụy Sĩ (SECO) tài trợ ủy thác qua WB giảm 06 triệu USD.
 - + Vốn đối ứng tăng 1.962,4 tỷ đồng, tương đương 86,11 triệu USD.
- Tổng mức đầu tư của Dự án sau điều chỉnh là: 402,25 triệu USD (tương đương 9.167,256 tỷ đồng), trong đó: vốn vay của WB là 250 triệu USD, tương đương 5.697,5 tỷ đồng; vốn SECO viện trợ là 04 triệu USD, tương đương 91,16 tỷ đồng; vốn đối ứng là 3.378,596 tỷ đồng, tương đương 148,25 triệu USD.

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật về hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cập nhật 02 trạm bơm đề xuất bổ sung chưa có trong danh mục phê duyệt vào Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Cần Thơ trước khi phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án.

- Tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan và chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành; bố trí đầy đủ vốn đối ứng tăng thêm để triển khai và hoàn thành Dự án, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ngoại giao; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TTgCP, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, GTVT, TNMT, NN&PTNT, TP, NG;
- NHNN VN;
- UBND TP Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, CN, QHDP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN 6



Phạm Bình Minh