

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2045/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế hoạch năm 2021 thực hiện Hợp phần 2 của Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 1432/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện”;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 4081/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần 2 của Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh Quyết định số 4081/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần 2 của Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Hiệp định vay vốn số 3761-VIE ngày 10 tháng 12 năm 2019 giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án SKEIG – Hợp phần 2.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế hoạch thực hiện năm 2021 đối với Hợp phần 2 của Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng

kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á, chi tiết tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án SKEIG - Hợp phần 2, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ LĐTB&XH;
- Ngân hàng ADB;
- Ngân hàng NNVN;
- Các trường thuộc Hợp phần 2 Dự án;
- Lưu: VT, TCCB, KH, TC.



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Cao Quốc Hưng

PHỤ LỤC 01
(Kèm theo Quyết định số **2045** /QĐ-BCT ngày **27** tháng 8 năm 2021)

TT	Hoạt động	Nguồn vốn	2021				2022				2023				2024			
			Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
A	QUẢN LÝ DỰ ÁN																	
1	Thành lập BQLDA và Ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.	Vốn đối ứng nguồn NSTW																
2	Lập và phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện dự án																	
3	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1,2,3,4,5,6 của 6 trường																	
4	Rà soát và trình cập nhật kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm																	
5	Lập và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu																	
6	Lập và trình phê duyệt Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư.																	
7	Quản lý hoạt động của toàn bộ dự án																	
B	PHẦN THỰC HIỆN																	
1	Các gói thầu tư vấn																	
1,1	Tổ chức lựa chọn cá nhân/ tổ chức tư vấn	Vốn đối ứng nguồn NSTW																
1,2	Thực hiện các hợp đồng tư vấn																	
2	Các gói thầu mua sắm thiết bị																	
2,3	Triển khai đấu thầu mua sắm thiết bị, tư vấn giám sát cho các nghề được đầu tư	Vốn đối ứng nguồn NSTW																
2,4	Thực hiện mua sắm, lắp đặt thiết bị và giám sát lắp đặt thiết bị	Vốn ODA, nguồn vốn NSTW																
C	KẾT THÚC DỰ ÁN																	
1	Lập báo cáo quyết toán và trình duyệt	Vốn đối ứng nguồn NSTW																
2	Đánh giá kết thúc dự án																	



PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Quyết định số 2045/QĐ-BCT ngày 27 tháng 8 năm 2021)

TT	Hoạt động	Nguồn vốn	2021											
			Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12
A	QUẢN LÝ DỰ ÁN													
1	Thành lập các bộ phận chuyên môn của BQLDA theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định 957/QĐ-BCT	Vốn đối ứng nguồn NSTW												
2	Lập và phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện dự án													
3	Lập và phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án năm 2021													
4	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1,2,3,4,5,6 của 6 trường													
5	Rà soát và trình cập nhật kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025													
6	Lập và trình Kế hoạch đầu tư công năm 2022													
7	Báo cáo quý, năm theo quy định của ADB													
8	Báo cáo 6 tháng, năm theo quy định của Việt Nam													
9	Lập và phê duyệt dự toán chi tiết Dự án thành phần 7													
10	Ký Hợp đồng vay lại và Hợp đồng đảm bảo của 6 Trường													
11	Lập và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn													
12	Tổ chức Hội thảo kỹ thuật xây dựng Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư													
B	PHẦN THỰC HIỆN													
1	Các gói thầu tư vấn													
1,1	Tuyển dụng các chuyên gia tư vấn cá nhân													
	Lập, trình và phê duyệt điều khoản tham chiếu, danh sách tư vấn và dự thảo hợp đồng													

TT	Hoạt động	Nguồn vốn	2021													
			Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12		
	<i>Gửi thư mời và đánh giá Hồ sơ lý lịch khoa học của tư vấn cá nhân</i>	Vốn đối ứng nguồn NSTW														
	<i>Thương thảo hợp đồng</i>															
	<i>Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu</i>															
	<i>Hoàn thiện ký hợp đồng</i>															
1,2	Thực hiện các hợp đồng tư vấn															
2	Mua sắm một số thiết bị văn phòng															