

Số: 2095/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên” do ADB và Chính phủ Úc tài trợ**

**THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;*

*Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2017 và Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên” do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ;*

*Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 8179/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 11 năm 2021, 8180/BC-BKHĐT ngày 22 tháng 11 năm 2021,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên” (Dự án) do ADB và Chính phủ Úc tài trợ với nội dung gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 30 tháng 12 năm 2023.

Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định: số 612/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2017, số 352/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

**Điều 2.** Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các nội dung thẩm định, các kiến nghị, bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Bộ Giao thông vận tải:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về: thông tin, số liệu báo cáo; việc sử dụng nguồn vốn nước ngoài, vốn đối ứng cho các hạng mục thuộc phạm vi của Dự án đúng quy định.



- Giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan để thực hiện thủ tục phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư theo đúng thẩm quyền và triển khai, chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Dự án theo đúng nội dung được phê duyệt.

- Bảo đảm bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương, vốn đối ứng giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định, hoàn thành Dự án theo tiến độ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

**Điều 4.** Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ:

- Thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu để phục vụ công tác thi công của Dự án theo đúng kế hoạch triển khai.

- Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp chậm bàn giao giải phóng mặt bằng dẫn đến phát sinh chi phí, chịu trách nhiệm bố trí vốn từ nguồn ngân sách địa phương để thanh toán các chi phí phát sinh về giải phóng mặt bằng.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- TTgCP, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: KHĐT, GTVT, TC, XD, TP, NG;
- UBND các tỉnh, TP: An Giang, Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, CN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

**KT. THỦ TƯỚNG  
PHÓ THỦ TƯỚNG**



**Phạm Bình Minh**