

Số: **2100**/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày **12** tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chủ trương điều chỉnh dự án Nâng cấp Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75 /2009 /NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 12 /2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009, Nghị định số 83 /2009 /NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ ban hành và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 12 /2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 406 /QĐ-BNN-XD ngày 29/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư Nâng cấp Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh;

Căn cứ Công văn số 3434/BNN-KH ngày 5 tháng 7 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giám sát, đánh giá dự án đầu tư Nâng cấp Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh;

Xét tờ trình số: 321 /ITr-CDTS ngày 15/7/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy sản và Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư Nâng cấp Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản kèm báo cáo thẩm định số: 395 /KH-TS ngày 7 tháng 9 năm 2011;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh với những nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh do chế độ chính sách thay đổi theo quy định tại Thông tư số: 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009; Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng và các quy định hiện hành khác về tiền lương,

ca máy tại từng thời điểm và thời gian kết thúc đầu tư của dự án đến hết năm 2012.

2. Điều chỉnh thiết kế, dự toán các hạng mục công trình sau:

2.1. Thay thế hệ thống đường điện khu văn phòng và khu sản xuất được xây dựng từ năm 2001, nay đã bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn bằng một hệ thống điện mới cho toàn khu vực theo đúng quy định ngành điện.

2.2. Bổ sung khối lượng kê lát mái đoạn C10 - A22 và lớp mặt đường giao thông B = 2,5m cho tuyến đường A1 - C1 bằng bê tông mác 200. Mặt đường giao thông cho toàn bộ tuyến đường B = 1,5m giữ nguyên như thiết kế đã duyệt.

2.3. Bổ sung khối lượng nạo vét kênh 30 những đoạn cần thiết đảm bảo phục vụ tiêu thoát nước của dự án ra kênh 30 (bổ sung ý kiến của cơ quan quản lý kênh 30 cho nạo vét trước khi tính khối lượng).

2.4. Chấp thuận hạ cốt ao chứa nước mặn để tăng độ sâu của ao một mét để đảm bảo nhu cầu nước mặn sử dụng nuôi thực nghiệm các đối tượng hải sản.

2.5. Bổ sung 01 cống T5 trên kênh tiêu 30; 01 cống tiêu T3 từ ao nuôi ra kênh tiêu 30. Riêng 8 cống CT1 phải đánh giá khả năng vận hành, chất lượng, hư hỏng, phương án cải tạo, sửa chữa để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

2.6. Hạng mục bó gáy bờ ao: Bổ sung việc gia cố bờ gáy bằng bê tông có chiều rộng hợp lý để ổn định mái kè và đảm bảo an toàn cho khối bê tông lát bờ ao.

2.7. Bổ sung khối lượng mái nhà ký túc xá sinh viên kết cấu bê tông cốt thép, chống nóng bằng tôn. Xử lý móng, tường nhà đảm bảo chịu lực.

2.8. Bổ sung khối lượng tường rào bao che còn thiếu cho tuyến A6 - A13.

2.9. Hạng mục đường khu văn phòng và trục chính:

- Đường nội bộ khu Văn phòng có kết cấu mặt nhựa asphalt.
- Đường trục chính phía ngoài ao thay từ bê tông nhựa asphalt thành đá dăm nhựa thâm nhập cho phù hợp với kết cấu chung của toàn bộ tuyến đường khu ao nuôi hải sản.

Điều 2. Căn cứ nội dung được duyệt tại điều 1, Trường Cao đẳng Thủy sản chủ trì phối hợp với các cơ quan có chức năng liên quan tiến hành khảo sát bổ sung, lập tổng mức đầu tư của dự án điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành trình Bộ; Giao Tổng cục Thủy sản tổ chức thẩm định dự án điều chỉnh báo cáo Bộ xem xét phê duyệt. Trường hợp tổng mức đầu tư của dự án điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư so với Quyết định số 406/QĐ-BNN-XD ngày 29/1/2008 của Bộ, không thay đổi mục tiêu và quy mô đầu tư thì Trường Cao đẳng Thủy sản tự quyết định điều chỉnh, báo cáo Bộ và tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các vụ Kế hoạch, Tài chính, Khoa học công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT. Vũ Văn Tám;
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Sở NN&PTNT Quảng Ninh;
- Lưu VT, KH.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Hoàng Văn Thắng