

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 31/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-LĐT BXH ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét Tờ trình số 01/TTr-BQLDAĐT XD ngày 06/02/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu phục vụ giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo hồ sơ liên quan) ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo chi tiết tại Phụ lục số 01 và số 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật và thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu cho phù hợp với thời điểm lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ để đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (đăng tin trên cổng TTĐT Bộ);
- KBNN thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, Vụ KHTC. *gb*

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Lê Tấn Dũng



PHỤ LỤC SỐ 01
Dự toán một số chi phí tư vấn
Dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
(Kèm theo Quyết định số 219 / QĐ-LĐTBXH ngày 27 / 02 / 2020
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: Đồng

| TT | NỘI DUNG CHI PHÍ | GIÁ TRỊ SAU THUẾ |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Kiểm định, đánh giá hiện trạng công trình cải tạo (Nhà C) | 286.000.000 |
| 2 | Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán | 422.123.000 |
| 3 | Giám sát khảo sát địa chất | 17.189.000 |
| 4 | Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng | 6.382.891.000 |
| 5 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công | 262.736.000 |
| 6 | Thẩm tra dự toán xây dựng | 255.300.000 |
| 7 | Lập phương án kỹ thuật và dự toán phá dỡ công trình cũ | 53.480.000 |
| 8 | Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng | 31.021.000 |
| 9 | Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng | 6.382.000 |
| 10 | Chi phí thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy | 14.550.000 |
| 11 | Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | 59.447.000 |
| | Tổng cộng | 7.791.119.000 |

M



PHỤ LỤC SỐ 02

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn Dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
(Kèm theo quyết định số **219** /QĐ-LĐTĐ ngày **27** tháng **02** năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

| S T T | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | Kiểm định, đánh giá hiện trạng công trình cải tạo (Nhà C) | 286.000.000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý I/2020 | Trọn gói | 30 ngày |
| 2 | Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán | 422.123.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý I/2020 | Trọn gói | 30 ngày |
| 3 | Giám sát khảo sát địa chất | 17.189.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý I/2020 | Trọn gói | 30 ngày |
| 4 | Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng | 6.382.891.000 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý I/2020 | Trọn gói | 120 ngày |
| 5 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công | 262.736.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý II/2020 | Trọn gói | 30 ngày |
| 6 | Thẩm tra dự toán xây dựng | 255.300.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý II/2020 | Trọn gói | 30 ngày |
| 7 | Lập phương kỹ thuật và dự toán phá dỡ công trình cũ | 53.480.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý I/2020 | Trọn gói | 30 ngày |
| 8 | Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng | 31.021.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý I/2020 | Trọn gói | 60 ngày |
| 9 | Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng | 6.681.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý I/2020 | Trọn gói | 60 ngày |

M4