

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2254/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án: ĐTXD đường dẫn vào khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung huyện Lương Tài (từ TL.281, Km19+400 thôn Ngọc Thượng đi cầu Phương Độ)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí Đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 173/BC-STC ngày 20/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án:

- Tên dự án: ĐTXD đường dẫn vào khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung huyện Lương Tài (từ TL.281, Km19+400 thôn Ngọc Thượng đi cầu Phương Độ).

- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

- Tổng mức vốn đầu tư: 147.308.800.000 đồng.

- Thời gian khởi công và hoàn thành thực tế: Khởi công T8/2019 – Hoàn thành: T12/2020.



Điều 2. Kết quả đầu tư:**1. Chi phí đầu tư:***Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	147.308.800.000	121.578.970.800
- GPMB	42.212.180.000	36.772.115.800
- Xây lắp	82.970.057.651	78.489.133.000
- QLDA	1.788.543.000	1.171.519.000
- Tư vấn	5.043.657.000	4.266.061.000
- Chi phí khác	1.881.994.349	880.142.000
- Dự phòng	13.412.368.000	0

2. Vốn đầu tư:*Đơn vị: đồng*

Nguồn vốn	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Thực hiện		
		Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Thu hồi nộp NSNN
Tổng số	121.578.970.800	119.000.000.000	2.610.257.800	31.287.000
Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)	121.578.970.800	119.000.000.000	2.610.257.800	31.287.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			121.578.970.800	
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			121.578.970.800	
Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)	121.578.970.800	

2. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 14/7/2023 là:

2.1 Nợ phải thu:**2.610.257.800 đ**

- Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) 2.610.257.800 đ

2.2 Nợ phải trả:**2.610.257.800 đ**

- Liên danh Công ty xây dựng Tường Vi - (TNHH) - Công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh 1.238.987.800 đ
- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh 204.808.000 đ
- Tổng công ty xây dựng Lũng Lô 27.181.000 đ
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tin 145.023.000 đ
- Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài: 800.702.000 đ
- + Chi phí QLDA 473.126.000 đ
- + Chi QLDA, giám sát gói dịch chuyển trạm bơm, hoàn trả nương thủy lợi. 327.576.000 đ
- Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh 43.976.000 đ
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh (thẩm tra quyết toán không bao gồm GPMB) 91.313.000 đ
- Công ty cổ phần xây dựng Đồng Tâm Lương Tài 2.001.000 đ
- Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Lương Tài 2.265.000 đ
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lương Tài (thẩm tra quyết toán chi phí GPMB) 43.601.000 đ
- Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hà Đông (gói thầu dịch chuyển nước sạch) 10.400.000 đ

2.3 Thu nộp ngân sách nhà nước**31.287.000 đ**

- Liên danh SENA - THẮNG GIANG 25.753.000 đ
- Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hà Đông (gói thầu số 5) 5.534.000 đ

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản	Tài sản cố định/ dài hạn	Tài sản ngắn hạn
UBND huyện Lương Tài	121.578.970.800	

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND huyện Lương Tài, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. */v*

Nơi nhận: gồm

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Tân Phụng