

Số: 2281/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn bước khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng đường TL.282B đoạn qua huyện (nay là thị xã) Thuận Thành từ QL.38 đi TL.283)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 (Phụ lục 30); Nghị quyết số 203/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường TL.282B đoạn qua huyện (nay là thị xã) Thuận Thành từ QL.38 đi TL.283;

Căn cứ Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Dự án;

Theo Báo cáo thẩm định số 305/BC-KHĐT.ĐTGT ngày 23/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn bước khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng đường TL.282B đoạn qua huyện (nay là thị xã) Thuận Thành từ QL.38 đi TL.283), với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Thuận Thành.
2. Tên các gói thầu:
 - Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát (bước sau thiết kế cơ sở), lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
 - Gói thầu số 3a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 03.
 - Gói thầu số 3b: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
3. Giá các gói thầu (tạm tính):
 - Gói thầu số 03: **5.642.562.000 đồng**
(Năm tỷ, sáu trăm bốn mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi hai nghìn đồng)
 - Gói thầu số 3a: **28.326.000 đồng**
(Hai mươi tám triệu, ba trăm hai mươi sáu nghìn đồng)
 - Gói thầu số 3b: **382.077.000 đồng**
(Ba trăm tám mươi hai triệu, không trăm bảy mươi bảy nghìn đồng)
4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Bắc Ninh.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
 - Gói thầu số 03: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng
 - Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.
(Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin theo quy định của Luật đấu thầu và các quy định dưới Luật hiện hành)
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
 - Gói thầu số 03: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 - Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.
7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 - 12 năm 2023.
8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng:
 - Gói thầu số 03: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 - Gói thầu số 3a: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 - Gói thầu số 3b: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1 Điều 16 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Thuận Thành tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 305/BC-KHĐT.ĐTG ngày 23/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Thuận Thành và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./x

Nơi nhận: *ph*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, GTVT, CT; KBNN tỉnh;
- UBND thị xã Thuận Thành;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. XDCB, KT.TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Tân Phụng

