

Số: 2352/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc hạng mục rà phá bom, mìn, vật nổ - Dự án ĐTXD đường TL.287 đoạn từ nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành đến nút giao QL.38 mới (lý trình Km8+650-Km13+650), huyện Tiên Du

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B và trọng điểm nhóm C;

Căn cứ Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án ĐTXD đường TL.287 đoạn từ nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành đến nút giao QL.38 mới (lý trình Km8+650-Km13+650), huyện Tiên Du.

Căn cứ Văn bản số 3109/UBND-XDCB ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, đường TL.287 đoạn từ nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành đến nút giao QL.38 mới (lý trình Km8+650-Km13+650), huyện Tiên Du;

Căn cứ Nghị quyết số 223/NQ-HĐND ngày 05/10/2023 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 (lần 04);

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh, thu hồi, phân bổ, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Đối với chủ đầu tư cấp tỉnh);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 317/BC-KHĐT.ĐTG ngày 30/11/2023.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 của Dự án ĐTXD đường TL.287 đoạn từ nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành đến nút giao QL.38 mới (lý trình Km8+650-Km13+650), huyện Tiên Du với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Từ “Quý III÷IV, năm 2020” thành “Quý IV, năm 2023”.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo đúng nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Văn bản số 3109/UBND-XDCB ngày 04/9/2020.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu số 4, số 5 và số 6 thuộc hạng mục rà phá bom, mìn, vật nổ, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 4: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ.

- Gói thầu số 5: Rà phá bom, mìn, vật nổ.

- Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 5.

3. Giá các gói thầu (tạm tính):

- Gói thầu số 4:

31.658.000 đồng

(Ba mươi một triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn đồng)

- Gói thầu số 5:

1.353.026.000 đồng

(Một tỷ, ba trăm năm mươi ba triệu, không trăm hai mươi sáu nghìn đồng)

- Gói thầu số 6:

40.560.000 đồng

(Bốn mươi triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 5: Chỉ định thầu theo quy trình thông thường.

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 5: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12, năm 2023.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 4: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 5: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 6: Theo thời gian thực hiện gói thầu số 5.

Điều 3. Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; thực hiện các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 317/BC-KHĐT.ĐTĐG ngày 30/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./✓

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: GTVT, TC;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. XDCB.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Ngô Tân Phụng

