

Số: 2353/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục “Chiếu sáng nghệ thuật” thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 124/TTHĐND18 ngày 22/5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh việc chấp thuận Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du - Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh);

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án;

Căn cứ Nghị quyết số 241/NQ-HĐND ngày 04/6/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án;

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án;

Căn cứ Nghị quyết số 365/NQ-HĐND ngày 10/5/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án;

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án;

Căn cứ Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án;

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án;

Căn cứ Thông báo số 119/TB-UBND ngày 25/10/2023 của UBND tỉnh về Kết luận tại phiên họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 334/BC-KHĐT.ĐTG ngày 15/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 13 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Phạt Tích – Đại Đồng Thành (cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du – Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.
2. Tên gói thầu số 13: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục “Chiếu sáng nghệ thuật”.
3. Giá gói thầu số 13 (tạm tính): **171.250.000 đồng**
(Một trăm bảy mươi một triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).
4. Nguồn vốn:
 - Vốn ngân sách Trung ương: giai đoạn 2016-2020 là 90 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2025 là 110 tỷ đồng;
 - Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn khác (nếu có): Phần còn lại.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng.
7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2023.
8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (hoàn thành trong năm 2023).

Điều 2. Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; thực hiện các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 334/BC-KHĐT.ĐTG ngày 15/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: GTVT, TC;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN, XDCB.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Chữ ký]
Ngô Tân Phụng