

Số: 2354 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Trường THCS trọng điểm huyện Tiên Du**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14 ; Luật số 35/2018/QH14 ; Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS trọng điểm huyện Tiên Du;

Theo đề nghị của: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du tại Công văn số 738/QLDA ngày 11/12/2023; Sở Xây dựng tại Công văn số 952/SXD-QLXD ngày 09/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS trọng điểm huyện Tiên Du, với nội dung như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án: Đến ngày 31/12/2023.

Các nội dung khác không thay đổi thực hiện theo Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS trọng điểm huyện Tiên Du;


2. Chủ đầu tư căn cứ các nội dung được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh để tổ chức thực hiện dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND huyện Tiên Du và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: XDCB, KTTH, CVP;
- Lưu: VT, XDCB.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Quang Khải