

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án  
“Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007-2012”**

**BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2006/NĐ-CP về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nhà nước thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3225/QĐ-BNN-HTQT ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Văn kiện Dự án “Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007-2012”;

Căn cứ vào Thư đề nghị của Giám đốc SNV Việt Nam ngày 29 tháng 8 năm 2012 đã được sự đồng thuận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 3225/QĐ-BNN-HTQT ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Văn kiện Dự án “Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007-2012” với các nội dung cụ thể như sau:

Tại Mục 1. Tên Dự án: “Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam”

Tại Mục 6. Thời gian thực hiện Dự án: Gia hạn đến hết năm 2014.

Tại Mục 8. Tổng kinh phí Dự án: 44.180.000 Euro theo cơ cấu:

- Vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan: 9.580.000 Euro, trong đó kinh phí mới bổ sung là 492.986 Euro cho giai đoạn 2013-2014, nâng tổng số vốn đã cấp cho Dự án 7.691.738 Euro; số cam kết còn thiếu 1.888.262 Euro sẽ do nhà tài trợ SNV và Dự án cam kết tiếp tục tìm nguồn bổ sung từ các nhà tài trợ khác và bán giám phát thải khí nhà kính.

**Điều 2.** Các nội dung khác được phê duyệt theo Quyết định số 3225/QĐ-BNN-HTQT ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Văn kiện Dự án “Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007-2012” được giữ nguyên.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Hợp tác quốc tế, Tài chính, Kế hoạch; Cục trưởng Cục chăn nuôi; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh tham gia dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Các Bộ: NG, KH và ĐT, Tài chính;
- Lưu VT, HTQT, nam70.



Cao Đức Phát