

Số: 2627 /QĐ-UBND Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày 18 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2 dự án
Đường Tỉnh lộ 997 (đường ĐT 992C) thuộc địa phận huyện Đất Đỏ và
huyện Châu Đức

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Đường Tỉnh lộ 997 (đường ĐT 992C) thuộc địa phận huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-DAGT ngày 21/3/2023 của Ban QLDA chuyên ngành giao thông phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án Đường Tỉnh lộ 997 (đường ĐT 992C) thuộc địa phận huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức;

Căn cứ Công văn số 12963/UBND-VP ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh về thực hiện đầu tư giai đoạn 2 dự án Đường Tỉnh lộ 997 (đường ĐT 992C) thuộc địa phận huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức;

Xét đề nghị của Ban QLDA Chuyên ngành giao thông tại Tờ trình số 1191/TTr-DAGT ngày 25/9/2023 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 268/BC-SKHĐT ngày 16/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2 dự án Đường Tỉnh lộ 997 (đường ĐT 992C) thuộc địa phận huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA Chuyên ngành giao thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa

chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT4

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *Khd*

Lê Ngọc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Đường Tỉnh lộ 997 (đường ĐT 992C) thuộc địa phận huyện Đất Đỏ và
huyện Châu Đức giai đoạn 2

(Kèm theo Quyết định số: 2627 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của
 Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu giai đoạn 2	163.287.862	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	18 tháng
2	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn 2	108.803.611		Tự thực hiện		Quý IV/2023		
3	Tư vấn lập Báo cáo điều tra, kiểm kê rừng đối với diện tích khu rừng nằm trong phạm vi dự án	120.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	1 tháng
4	Tư vấn thí nghiệm đối chứng công trình giai đoạn 2	693.893.673		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	24 tháng
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giai đoạn 2	2.803.610.800		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	24 tháng
6	Bảo hiểm công trình giai đoạn 2	643.030.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	24 tháng

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác	45.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Trọn gói	15 ngày
8	Xây lắp đoạn từ Km0+000 đến Km4+859,56 (bao gồm cầu Láng Dài 1 và cầu Láng Dài 2)	123.000.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
9	Xây lắp đoạn từ Km11+319,96 đến Km13+610,41 và đoạn từ Km16+638,87 đến cuối tuyến	159.000.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
10	Tư vấn kiểm toán quyết toán giai đoạn 2	848.816.160		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2025	Trọn gói	2 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 287.426.442.106 đồng								

* Giá các gói thầu trên tạm tính theo tổng mức đầu tư của dự án, sẽ chuẩn xác sau khi thiết kế dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.