

Số: **2711** /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể
Dự án “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản
bằng công nghệ vệ tinh”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ v/v sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Căn cứ Quyết định 302/QĐ-BNN-HTQT ngày 3/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v phê duyệt dự án “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh”

Căn cứ Quyết định 2520/QĐ-BNN-HTQT ngày 20/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v điều chỉnh dự án “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh” vốn ODA của Cộng hoà Pháp;

Xét Tờ trình số 1641/DANN-MOVIMAR ngày 30/8/2010 và 1858/DANN-MOVIMAR ngày 28/9/2010 của Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp v/v xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh” vốn ODA của Cộng hoà Pháp và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1219/XD-CĐ ngày 06 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh với nội dung chính như sau:

1. Phần công việc không áp dụng đấu thầu. Giá trị: 170.000EUR (Một trăm bảy mươi nghìn euro)

- Chi phí Ban quản lý dự án.
- Quyết toán
- Dự phòng.

2. Phần kế hoạch đấu thầu. Giá trị: 14.173.000 EUR (Mười bốn triệu, một trăm bảy ba nghìn euro)

- Gói thầu số 1: Xây dựng Trung tâm THEMIS (Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho việc lắp đặt Trung tâm THEMIS tại Hà Nội)
- Gói thầu số 2 (EPC): thầu Cung cấp hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh.
- Gói thầu số 3: Thiết bị văn phòng cho Ban Quản lý dự án
- Gói thầu số 4: Bàn ghế và các dụng cụ khác cho Ban quản lý
- Gói thầu số 5: Máy phát điện cho Trung tâm THEMIS
- Gói thầu số 6: Thuê văn phòng và sửa chữa nhỏ
- Gói thầu số 7: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu EPC (Cung cấp hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh)
- Gói thầu số 8: Giám sát thi công cho gói thầu EPC (Cung cấp hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh)
- Gói thầu số 9: Giám sát thi công cho Gói số 1- Xây dựng Trung tâm THEMIS(Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho việc lắp đặt Trung tâm THEMIS tại Hà nội)
- Gói thầu số 10: Khảo sát, thiết kế, lập dự toán gói thầu số 1 - Xây dựng Trung tâm THEMIS
- Gói thầu số 11: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 6 (Thuê văn phòng và sửa chữa nhỏ)
- Gói thầu số 12: Giám sát, đánh giá dự án
- Gói thầu số 13: Kiểm toán
- Gói thầu số 14: Bảo hiểm
- Gói thầu số 15: Phiên dịch

Điều 2. Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng (xem Phụ lục chi tiết kèm theo).

Giá gói thầu chuẩn xác cho từng gói thầu sẽ căn cứ vào TKKT-DT hoặc dự toán hạng mục phù hợp với đơn giá, chính sách chế độ tại thời điểm chủ đầu tư phê duyệt.

Chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết tại tờ trình số 1641/DANN-MOVIMAR khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.

Điều 3. Trường Ban quản lý các dự án Nông nghiệp chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đảm bảo chặt chẽ về thủ tục và theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện, triển khai dự án Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm phối hợp cùng cơ quan thụ hưởng dự án là Tổng cục Thủy sản xây dựng cơ chế chính sách trình các cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương hỗ trợ cho ngư dân khoản phí dịch vụ vệ tinh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác quốc tế; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình và Trường Ban quản lý các dự án Nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Lưu VT, XD

BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát

KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU TỔNG THỂ

Dự án: “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh”

(Kèm theo Quyết định số 2711/QĐ-BNN-XD ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT)

Tên gói thầu	Giá gói thầu ('000 EURO)			Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Tổng số	Nguồn vốn						
		RPE	Đối ứng					
TỔNG SỐ	14.343	13.900	443					
CÔNG VIỆC KHÔNG ĐẦU THẦU	170		170					
Chi phí Ban Quản lý dự án	133	0	133					
Chi phí dự phòng	31	0	31					
Quyết toán	6		6					
CÔNG VIỆC ĐẦU THẦU	14.173	13.900	273					
Xây dựng	70	0	70					
Gói thầu số 1: Xây dựng Trung tâm THEMIS (Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho việc lắp đặt Trung tâm THEMIS tại Hà nội)	70	0	70	Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Quý I/2011	Trọn gói	4 tháng
Hàng hoá, dịch vụ phi tư vấn	13.987	13.900	87					
Gói thầu số 2 (EPC): Cung cấp hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh	13.900	13.900	0	Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB)	Một túi hồ sơ	Quý IV/2010	Trọn gói	36 tháng
Gói thầu số 3: Thiết bị văn phòng cho Ban QLDA	41	0	41	Chào hàng cạnh tranh	Một túi hồ sơ	Quý I/2011	Trọn gói	45 ngày
Gói thầu số 4: Bàn ghế và các dụng cụ khác cho Ban quản lý dự án	7	0	7	Chào hàng cạnh tranh	Một túi hồ sơ	Quý I/2011	Trọn gói	45 ngày
Gói thầu số 5: Máy phát điện cho Trung tâm THEMIS tại Hà nội	4	0	4	Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Quý I/2011	Trọn gói	45 ngày
Gói thầu số 6: Thuê văn phòng/sửa chữa nhỏ	35	0	35	Đấu thầu rộng rãi	Một túi hồ sơ	Quý I/2011	Trọn gói	Theo tiến độ
Tư vấn	116	0	116					
Gói số 7: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu EPC (Cung cấp hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh)	16	0	16	Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Quý IV/2010	Theo tỷ lệ %	Theo tiến độ

Handwritten signature or mark

Tên gói thầu	Giá gói thầu ('000 EURO)			Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Tổng số	Nguồn vốn						
		RPE	Đối ứng					
Gói số 8: Giám sát thi công cho gói thầu EPC (Cung cấp hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh)	31		31	Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Quý I/2011	Theo tỷ lệ %	Theo tiến độ
Gói số 9: Giám sát thi công gói thầu số 1 (Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho việc lắp đặt Trung tâm THEMIS tại Hà Nội)	7	0	7	Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Quý I/2011	Theo tỷ lệ %	Theo tiến độ
Gói số 10: Tư vấn khảo sát TK và lập tổng dự toán Gói số 1	5	0	5	Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Quý I/2011	Theo tỷ lệ %	2 tháng
Gói số 11: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 6	4		4	Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Quý I/2011	Theo tỷ lệ %	Theo tiến độ
Gói số 12: Giám sát đánh giá dự án	7	0	7	Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Quý I/2012	Theo tỷ lệ %	2 tháng
Gói số 13: Kiểm toán	21	0	21	Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Quý I/2012	Theo tỷ lệ %	2 tháng
Gói số 14: Bảo hiểm công trình	5	0	5	Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Quý I/2011	Theo tỷ lệ %	Theo tiến độ
Gói số 15: Phiên dịch	20	0	20	Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Quý I/2011	Trọn gói	Theo tiến độ



Handwritten signature or initials.