

Số **2938** QĐ-BNN - XD

Hà Nội, ngày **01** tháng **12** năm **2011**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đấu thầu  
Dự án: Nâng cấp, mở rộng Viện bảo vệ thực vật.**

**BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ các Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định số 3398/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2007 và số 2450/QĐ-BNN-XD ngày 12/ 8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt Dự án và Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng Viện bảo vệ thực vật;

Căn cứ các Quyết định số 24/QĐ-BNN-XD ngày 08/01/2008 và số 2450/QĐ-BNN-XD ngày 12/ 8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và Phê duyệt điều chỉnh điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng Viện bảo vệ thực vật;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT tại các Văn bản số 1085/XD-TC ngày 13/9/2010 và số 1147/XD-TC ngày 27/9/1010;

Xét Tờ trình số 347 TTr/VBVTV-XDCB ngày 11/11/2011 của Viện trưởng Viện bảo vệ thực vật, xin Phê duyệt điều chỉnh bổ sung thêm gói thầu mới vào Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1259 /XD-CD ngày 22 /11/2011,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt điều chỉnh bổ sung thêm gói thầu mới số 14 “Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy phát điện, Xây dựng trạm máy phát điện” như sau:

**\* Gói thầu số 14**

- Tên gói thầu: 14 “Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy phát điện, Xây dựng trạm máy phát điện”
- Giá gói thầu: 1.161,729 triệu đồng
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
- Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2011
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói và Theo đơn giá.


**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh bổ sung khoản 3 Điều 1 và phụ lục 2 của Quyết định số 2450//QĐ-BNN-XD ngày 12/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

**Điều 3.** Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu tại thời điểm đấu thầu làm cơ sở cho việc xét chọn Nhà thầu theo đúng quy định.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ Trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Viện trưởng Viện bảo vệ thực vật và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Kho bạc NN (TƯ, ĐP);
- Lưu: VT, XD.



**Hoàng Văn Thắng**