

Hà Nội, ngày *15* tháng 6 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ**  
**“Xây dựng, nâng cấp phần mềm quản lý, khai thác bộ cơ sở dữ liệu**  
**các dân tộc thiểu số năm 2016”**

**BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC**

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 8/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2016; Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016; Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016; Quyết định số 267<sup>a</sup>/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng, nâng cấp phần mềm quản lý, khai thác bộ CSDL các dân tộc thiểu số năm 2016”;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra số 08/BC-TVNCVN ngày 20/5/2016 của Công ty TNHH một thành viên Công nghệ Việt Nam về Đề cương và dự toán

chi tiết “Xây dựng, nâng cấp phần mềm quản lý, khai thác bộ Cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số năm 2016”; Chứng thư thẩm định giá số 5.14-6/2016/CT-VAE ngày 20/5/2016 của Công ty Cổ phần giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam; Báo cáo thẩm định ngày 13/6/2016 của Vụ Kế hoạch - Tài Chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, nâng cấp phần mềm quản lý, khai thác bộ CSDL các dân tộc thiểu số năm 2016”; Tờ trình số 133/TTr-TTTT ngày 7/6/2016 của Trung tâm Thông tin về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, nâng cấp phần mềm quản lý, khai thác bộ Cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số năm 2016” và các tài liệu liên quan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, nâng cấp phần mềm quản lý, khai thác bộ CSDL các dân tộc thiểu số năm 2016” với nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Trung tâm Thông tin là bên mời thầu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc đấu thầu, giám sát, nghiệm thu hàng hóa/ thiết bị đúng qui trình, đảm bảo chất lượng; Thực hiện tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng tuân thủ các qui định hiện hành.

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo quy định.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

*Nơi nhận*

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Công TTĐT UBNDT;
- Trung tâm Thông tin (05);
- Lưu: VT, KHTC (05). 14

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM**



**Phan Văn Hùng**

ỦY BAN DÂN TỘC



PHỤ LỤC 01

**PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN**

(Kèm theo Quyết định số 303/QĐ-UBDT, ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng,  
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Lập Đề cương và dự toán chi tiết	Đơn vị tư vấn	12.926.631
2	Thẩm tra Đề cương và dự toán chi tiết	Đơn vị tư vấn	4.400.000
3	Thẩm định giá	Đơn vị tư vấn	3.300.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>20.626.631</b>
<i>(Bằng chữ: Hai mươi triệu sáu trăm hai mươi sáu nghìn sáu trăm ba một đồng) đã bao gồm các chi phí, thuế và phí các loại theo qui định hiện hành</i>			

www.LuatVietnam.vn



PHỤ LỤC 02

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ “XÂY DỰNG, NÂNG CẤP PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHAI THÁC BỘ CSDL CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2016”**

(Kèm theo Quyết định số 303/QĐ-UBDT, ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát
1	Gói thầu: “Xây dựng nâng cấp phần mềm quản lý khai thác bộ CSDL các Dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2016”	393.026.183	Ngân sách nhà nước	Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Tháng 6/2016	Trọn gói	03 tháng	Vụ Kế hoạch-Tài chính
2	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 6/2016	Trọn gói	05 ngày	Vụ Kế hoạch-Tài chính
3	Thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 6/2016	Trọn gói	05 ngày	Vụ Kế hoạch-Tài chính
4	Giám sát thi công	8.875.710	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 6/2016	Trọn gói	03 tháng	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	<b>Tổng giá trị 04 gói thầu Làm tròn:</b>	<b>406.301.893</b> <b>406.300.000</b>	<i>(Bốn trăm linh sáu triệu ba trăm nghìn đồng) đã bao gồm các chi phí, thuế và phí các loại theo qui định hiện hành.</i>						

213