

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

Số: 3031 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12
và gói thầu số 13 thuộc dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Vạn Thiện đi Bến En;

Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Vạn Thiện đi Bến En;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 4543/QĐUBND ngày 12/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 921/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12 và gói thầu số 13 thuộc dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5166/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 18/8/2023 về việc báo cáo thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12 và gói thầu số 13 thuộc dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En; của Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tại Văn bản số 1452/TTr-BQLDA ngày 08/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En, với nội dung chính như sau:

1. Gói thầu số 12 - Thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm xây dựng công trình):

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu từ “Quý II/2023” thành “Quý III/2023”.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng từ “596 ngày” thành “400 ngày”.

2. Gói thầu 13 - Giám sát Thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng (bao gồm cả giám sát lắp đặt thiết bị):

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu từ “Quý II/2023” thành “Quý III/2023”.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng từ “596 ngày” thành “400 ngày”.

3. Các nội dung khác không điều chỉnh được giữ nguyên theo các Quyết định: số 4543/QĐ-UBND ngày 12/11/2021, số 921/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm