

Số: 3116/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 11 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050;*

*Căn cứ Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán và nguồn vốn lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050;*

*Căn cứ Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050;*

*Căn cứ Công văn số 5044/BKHĐT-QLĐT ngày 05/8/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức đấu thầu quốc tế lựa chọn tư vấn lập quy hoạch;*

*Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 267/TTr-UBND ngày 21/9/2020 của UBND thành phố Hội An và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 432/BC-SKHĐT ngày 02/11/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050; với các nội dung như sau:

| Stt  | Tên gói thầu   | Giá gói thầu<br>(nghìn đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu           | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng     |
|--|--|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|
| 1  | Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Khảo sát, lập bản đồ địa hình    | 5.272                        | Chỉ định thầu rút gọn                 | Quý IV/2020                                 | Trọn gói      | 45 ngày                          |
| 2  | Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu Khảo sát, lập bản đồ địa hình      | 2.000                        | Chỉ định thầu rút gọn                 | Quý IV/2020                                 | Trọn gói      | 15 ngày                          |
| 3  | Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn lập đề án quy hoạch chung | 255.413                      | Chỉ định thầu rút gọn                 | Quý IV/2020                                 | Trọn gói      | 60 ngày                          |
| 4  | Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu Tư vấn lập đề án quy hoạch         | 13.765                       | Chỉ định thầu rút gọn                 | Quý IV/2020                                 | Trọn gói      | 20 ngày                          |
| 5  | Tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng                                 | 26.307                       | Chỉ định thầu rút gọn                 | Quý IV/2020                                 | Trọn gói      | Theo tiến độ khảo sát            |
| 6  | Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát địa hình                                      | 19.083                       | Chỉ định thầu rút gọn                 | Quý IV/2020                                 | Trọn gói      | 20 ngày                          |
| 7  | Tư vấn khảo sát, lập bản đồ địa hình phục vụ lập đề án quy hoạch           | 646.059                      | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Quý IV/2020                                 | Trọn gói      | 60 ngày                          |
| 8  | Tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị                               | 13.363.757                   | Đấu thầu rộng rãi quốc tế             | Quý I/2021                                  | Trọn gói      | 300 ngày                         |
| 9  | Thuê tổ chức, chuyên gia phân biện đề án quy hoạch                         | 150.000                      | Chỉ định thầu rút gọn                 | Quý III/2021                                | Trọn gói      | Theo tiến độ lập đề án quy hoạch |
| 10   | Kiểm toán  | 105.230                      | Chỉ định thầu rút gọn                 | Quý IV/2021                                 | Trọn gói      | 30 ngày                          |
| <b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 14.586.886.000 đồng</b><br>(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, năm trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi sáu nghìn đồng) |  |                              |                                       |   |               |                                  |

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và Ngân sách thành phố Hội An.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. UBND thành phố Hội An (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hội An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Trí Thanh**