

Số: 3120 /QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây lắp gói thầu số 12 thuộc
Dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3004/QĐ-BNN-TL ngày 21/10/2005 phê duyệt dự án đầu tư; số 1805/QĐ-BNN-TL ngày 22/6/2007 phê duyệt điều chỉnh Chủ đầu tư; số 4225/QĐ-BNN-TL ngày 31/12/2008 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2805//QĐ-BNN-TL ngày 01/12/2006 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây lắp; số 428/QĐ-BNN-TL ngày 04/3/2009 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể các gói thầu thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

Xét Tờ trình số 2501/TTr.SNN-QLXD ngày 29/10/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu số 12 thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi huyện Đô Lương; kèm theo Quyết định số 1005/QĐ.SNN-QLXD ngày 28/10/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An phê duyệt thiết kế BVTC-DT hạng mục Kênh chính Bắc và kênh nhánh N1, N2 thuộc hồ chứa nước Mộ Dạ thuộc dự án;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu số 12 thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi huyện Đô Lương như sau:

1. Tên gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, giá gói thầu, thời gian tổ chức đấu thầu, thời gian thực hiện hợp đồng và hình thức hợp đồng ghi trong Phụ lục kèm theo.
2. Nguồn vốn: Thuộc nguồn vốn ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ).

Điều 2. Quyết định này bổ sung Điều 1 tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT số 428/QĐ-BNN-TL ngày 04/3/2009 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể các gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban QLDA;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỖ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

(Kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3420/QĐ-BNN-TCTL ngày 19 tháng 11 năm 2010)

Tên gói thầu	Gia dự toán gói thầu (x1000đ)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
Số 12	Kênh chính Bắc đoạn K ₂₊₈₆₈ ÷ K ₃₊₂₈₈ ; kênh nhánh N1, N2 thuộc hồ chứa nước Mộ Dạ	1.684.910	Chi định thầu	01 túi hồ sơ	Quý IV/2010	Trọn gói	02 tháng
VTK1	Khảo sát, tư vấn lập TKBVTC-DT hạng mục kênh chính Bắc đoạn K ₂₊₈₆₈ ÷ K ₃₊₂₈₈ ; kênh nhánh N1, N2 thuộc hồ chứa nước Mộ Dạ	70.259	Chi định thầu		Quý IV/2010	Trọn gói	15 ngày
TT	Thẩm tra thiết kế BVTC-DT hạng mục kênh chính Bắc đoạn K ₂₊₈₆₈ ÷ K ₃₊₂₈₈ ; kênh nhánh N1, N2 thuộc hồ chứa nước Mộ Dạ	2.980	Chủ đầu tư tự thực hiện		Quý IV/2010	Trọn gói	5 ngày
MT	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất xây lắp	2.500	Chủ đầu tư tự thực hiện		Quý IV/2010	Trọn gói	15 ngày
VGS4	Giám sát thi công gói thầu số 12	23.375	Chủ đầu tư tự thực hiện		Quý IV/2010	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện hợp đồng
IXD3	Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 12	11.457	Chi định thầu		Quý IV/2010	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện hợp đồng

ĐKH