

Số: **3314** /QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày **09** tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể
Dự án Hợp tác hỗ trợ Cuba phát triển ngô, đậu tương giai đoạn 2009-2012**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2051/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án Hợp tác hỗ trợ Cuba phát triển ngô, đậu tương giai đoạn 2009-2012;

Xét đề nghị của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tại công văn số 1511/KHNN-TC ngày 22/10/2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án Hợp tác hỗ trợ Cuba phát triển ngô, đậu tương giai đoạn 2009-2012 với nội dung chính như sau:

1. Phần công việc không áp dụng đấu thầu: Giá trị **15.295.682.000 đồng** (Mười lăm tỷ, hai trăm chín lăm triệu, sáu trăm tám hai nghìn đồng).

- Phí kiểm định, gửi mẫu sang Cuba
- Chi đoàn ra
- Thuê khoán chuyên môn
- Chi đoàn vào
- Chi phí Ban quản lý dự án
- Kinh phí dự phòng

2. Phần kế hoạch đấu thầu: bao gồm 17 gói thầu, giá trị **12.828.318.000 đồng** (Mười hai tỷ, tám trăm hai mươi tám triệu, ba trăm mười tám nghìn đồng).

Nguồn vốn: NSNN cấp cho Dự án Hợp tác hỗ trợ Cuba phát triển ngô, đậu tương giai đoạn 2009-2012.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng (xem phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 3. Căn cứ kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đảm bảo chặt chẽ về thủ tục và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ TC (Cục QLN và TCĐN, Vụ TC HCSN);
- Lưu: VT, TC.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Bùi Hồng
Bùi Hồng

KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU TỔNG THỂ

(Kèm theo Quyết định số 1000/Đ-NTN ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
 Hợp tác hỗ trợ Cuba phát triển ngô, đậu tương giai đoạn 2009-2012 /QĐ-BNN-TC ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)



Tên gói thầu	Số tiền (000đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)
TỔNG SỐ	28.124.000						
CÔNG VIỆC KHÔNG ĐẦU THẦU	15.295.682						
Phí kiểm định, gửi mẫu sang Cuba	299.640	NSNN					
Chi đoàn ra	2.703.593	NSNN					
Thuê khoán chuyên môn	140.000	NSNN					
Chi đoàn vào	2.233.661	NSNN					
Chi phí Ban quản lý dự án	5.483.732	NSNN					
Kinh phí dự phòng	4.435.056	NSNN					
CÔNG VIỆC ĐẦU THẦU	12.828.318						
NĂM 2010							
Gói thầu số 1: Thiết bị đồng ruộng và sau thu hoạch cho Cuba	1.301.000	NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 túi hồ sơ	Quý 4/2010	Trọn gói	150
Gói thầu số 2: Giống ngô, đậu tương	19.500	NSNN	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Quý 4/2010	Trọn gói	45
Gói thầu số 3: Thuốc trừ cỏ, bảo vệ thực vật	90.000	NSNN	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Quý 4/2010	Trọn gói	45
Gói thầu số 4: Phân bón	171.369	NSNN	Chào hàng cạnh tranh	01 túi hồ sơ	Quý 4/2010	Trọn gói	120

[Handwritten signature]