

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nhà học,
phòng học bộ môn vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến,
huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH4 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà học, phòng học bộ môn vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình Nhà học, phòng học bộ môn vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lớp học 4 phòng, thư viện Trường THCS Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc; Nhà học, phòng học bộ môn vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 6371/SXD-HĐXD ngày 19/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nhà học, phòng học bộ môn vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh

Thanh Hóa từ “*thời gian thực hiện: năm 2020*” thành “*thời gian thực hiện: năm 2020-2023*”.

Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 17/7/2020, Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình và hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định; đồng thời, thực hiện nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 6371/SXD-HĐXD ngày 19/9/2023 nêu trên.

2. Sở Xây dựng, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán,...) về tính chính xác của hồ sơ và nội dung trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

(HĐXD_DA_M97)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng