

Số: **340** /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **02** tháng **3** năm **2011**

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu số 7, 7B số 8 và số 10
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chất lượng
Nông Lâm Thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT);

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng của Quốc hội và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án đầu tư Xây dựng công trình Trung tâm chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng;

Xét Tờ trình số 0073/TTr-QLCL ngày 17/01/2011, các Công văn số 0166/QLCL -VP ngày 29/1/2011; 0217/QLCL-DA ngày 16/2/2011 của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XDCT tại Báo cáo thẩm định số 141/BC-XD-CĐ ngày 24/2/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu 04 gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng, bao gồm các gói thầu sau:

- + Gói thầu số 7 - Lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT xây lắp;
- + Gói thầu số 7B - Thí nghiệm nén tĩnh cọc;
- + Gói thầu số 8 - Thi công xây dựng trụ sở và hệ thống chống sét;
- + Gói thầu số 10 - Giám sát thi công xây lắp.

Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo.


Điều 2. Chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có thông báo vốn chính thức từ cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ;-Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ trực thuộc Bộ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- KBNN Đà Nẵng;
- Lưu: VT, XD(5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
PHỤ TRƯỞNG



[Handwritten signature]

Hoàng Văn Thắng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU GÓI THẦU SỐ 7, 7B, 8 VÀ 10
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN VÙNG 2- ĐÀ NẴNG

(Kèm theo Quyết định số **340** /QĐ-BNN-XD ngày **02 tháng 3** năm 2011)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Tư vấn đầu tư xây dựng	457,81						
1	Gói 7 - Lập HSMT, phân tích, đánh giá HSDT xây lắp	42,11	NSTT TN	Chỉ định thầu		Quý I - II/2011	Trọn gói	02 tháng
2	Gói 7B - Thí nghiệm nén tĩnh cọc	83,27	NSTT TN	Chỉ định thầu		Quý II-III/2011	Trọn gói	01 tháng
3	Gói 10 - Giám sát thi công xây lắp	332,43	NSTT TN	Đấu thầu rộng rãi	02 túi HS	Quý II-III/2011	Theo thời gian	18 tháng
II	Xây dựng + lắp đặt	14.041,69						
1	Gói 8- Thi công xây dựng trụ sở và hệ thống chống sét.	14.041,69	NSTT TN	Đấu thầu rộng rãi	01 túi HS	Quý II-III/2011	Theo đơn giá	15 tháng
1.1	Ép cọc xử lý móng	986,78						
1.2	Phần móng	1.444,90						
1.3	Phần thân + hoàn thiện	8.394,68						
1.4	Hệ thống điện, nước, chống sét, điều hòa không khí (không bao gồm máy điều hòa)	1.848,00						
1.5	Hệ thống xử lý nước thải - Phần xây dựng	104,22						
1.6	Hệ thống phòng cháy chữa cháy - Phần xây dựng	320,03						
1.7	Hệ thống thang máy (02 hệ thống)	943,08						
	TỔNG CỘNG	14.499,50						

Ghi chú: Giá gói thầu xác định theo dự toán do chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 564/QĐ-QLCL ngày 23/12/2010. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của dự toán do chủ đầu tư phê duyệt

Khanh