

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Một số gói thầu tư vấn xây dựng thuộc dự án Trụ sở Chi cục THADS
huyện Bình Chánh và cụm kho vật chứng Chi cục THADS
huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh**

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 2662/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2021 đợt I;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-BTP ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Chi cục THADS huyện Bình Chánh và cụm kho vật chứng Chi cục THADS huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 4820/TTr-CTHADS ngày 03 tháng 02 năm 2021 về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính tại Báo cáo số 05/BC-KHTC ngày 02 tháng 02 năm 2021 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu liên quan đến công tác thiết kế bản vẽ thi công của dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn xây dựng thuộc dự án Trụ sở Chi cục THADS huyện Bình Chánh và cụm kho vật chứng Chi cục THADS huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ và các văn bản có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu về Bộ Tư pháp (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi và quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chủ đầu tư dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công TT điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục KHTC.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Mai Lương Khôi



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU TƯ VẤN XÂY DỰNG

Dự án: Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh và cụm kho vật chứng Chi cục THADS huyện Bình Chánh - quận Bình Tân
(Kèm theo Quyết định số 344/QĐ-BTP ngày 09 tháng 3 năm 2021)

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU									
TT	Tên gói thầu	Ký hiệu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn quản lý dự án	TV1	472,637	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Theo quy trình chỉ định thầu	Quý I-II/2021	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
2	Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình	TV2	498,575	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Theo quy trình chỉ định thầu	Quý I-II/2021	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng phục vụ công tác thẩm định	TV3	74,274	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Theo quy trình chỉ định thầu	Quý II/2021	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
4	Thẩm định giá thiết bị	TV4	20,000	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Theo quy trình chỉ định thầu	Quý II/2021	Hợp đồng trọn gói	15 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu			1.065,486	triệu đồng					

GHI CHÚ

- Giá gói thầu TV1, TV4 là giá trị tối đa được xác định theo giá trị khoản mục chi phí được phê duyệt trong tổng mức đầu tư của dự án. Chủ đầu tư cần xác định rõ nội dung và phạm vi công việc mà chủ đầu tư thuê các đơn vị tư vấn thực hiện để xác định giá trị gói thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Phạm vi công việc của gói thầu TV2 bao gồm lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình của tất cả các công trình/hạng mục công trình/phần việc của dự án (cả phương án bố trí trang thiết bị của dự án) và lập quy trình bảo trì. Chủ đầu tư cần đặc biệt lưu ý trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng.

- Đối với các hợp đồng trọn gói, giá gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chi phí tối đa để thực hiện gói thầu (đã bao gồm các khoản mục chi phí dự phòng).