

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Đánh giá thiệt hại kinh tế và tính khả thi khống chế bệnh sán lá gan lớn trong chăn nuôi bò ở đồng bằng sông Hồng Việt Nam”**

**BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 4/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa kỳ về viện trợ hàng hoá nông nghiệp theo đạo luật lương thực vì tiến bộ, ký ngày 30/8/2004;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-BNN-HTQT ngày 28/3/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án và Quyết định số 1050/QĐ-BNN-HTQT ngày 03/04/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Đánh giá thiệt hại kinh tế và tính khả thi khống chế bệnh sán lá gan lớn trong chăn nuôi bò ở đồng bằng sông Hồng Việt Nam”;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Thú y tại công văn số 47/VTY ngày 17/02/2012 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Đánh giá thiệt hại kinh tế và tính khả thi khống chế bệnh sán lá gan lớn trong chăn nuôi bò ở đồng bằng sông Hồng Việt Nam”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Đánh giá thiệt hại kinh tế và tính khả thi khống chế bệnh sán lá gan lớn trong chăn nuôi bò ở đồng bằng sông Hồng Việt Nam” quy định tại Quyết định số 1050/QĐ-BNN-HTQT ngày 03/04/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau: thời gian thực hiện trong 42 tháng (từ tháng 01/2009 đến tháng 06/2012). Kinh phí thực hiện dự án không thay đổi

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Viện trưởng Viện Thú y và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

### ***Nơi nhận***

- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Thú y;
- Các Viện Thú y, KHNN Việt Nam;
- Lưu VT, HTQT.

